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2023年度南京市农业农村局创意休闲农业绩效评价报告
为进一步加强财政支出管理，合理配置财政资源，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，南京市农业农村局对南京市2023年创意休闲农业专项资金项目实施绩效评价，同时实地走访、资料查验、绩效打分等，从南京市2023年创意休闲农业项目的决策、过程、产出和效益四个维度进行了客观、公正的评价，评价情况及结果如下。
[bookmark: _Toc6958]一、项目概况
[bookmark: _Toc28871]（一）项目基本情况
1.项目背景
随着乡村游成为市民热衷的休闲方式，休闲农业迅速增长，各类休闲农庄如雨后春笋般涌现。然而，经营项目的同质化成为限制休闲农业发展的主要瓶颈。因此，如何通过创新实现转型升级成为休闲农业发展的当务之急。为了进一步促进南京市创意休闲农业的蓬勃发展，南京市农业农村局根据相关文件要求，推动休闲农业的转型升级，促进农业和农村的可持续发展。
2.主要内容
根据《2023年南京市现代农业发展专项资金实施意见》的文件内容显示，南京市2023年创意休闲农业项目专项资金主要用于支持都市农园、“休闲农业+康养”基地、主题创意农园、青少年学农基地、乡村特色体育基地及其他休闲农业经营主体，开展基础设施、设备购置、宣传推广等建设和活动。支持带动明显、宣传广泛、影响力大的优秀农业节庆活动。支持举办第十九届中国南京农业嘉年华。
2023年度创意休闲农业项目主要分为第十九届农业嘉年华、主题创意农园两大方面，其中主题创意农园包含都市农园项目和农业节庆类奖补。
创意休闲农业适用市级农业“先建后补”项目，由项目实施单位自筹所需全部资金，并按照相关指南扶持内容组织实施，在规定期限内完成，经第三方审计核查或验收后，按审定总投资给予一定比例补助给项目实施单位。
[bookmark: _Toc4426]（二）项目资金情况
南京市创意休闲农业专项资金补助计划由市财政设立，并纳入市级财政预算管理，2023年度创意休闲农业专项资金预算2850万元。其中，第十九届农业嘉年华预算800万元，主题创意农园（包含都市农园、农业节庆类奖补）2050万元。
各区资金预算详见下表：
表1、2023年创意休闲农业专项资金分配明细表
单位：万元
	
	第十九届农业嘉年华
	主题创意农园
	合计
	备注

	
	任务
	预算
	任务
	预算
	预算
	

	1
	江北新区
	
	
	1
	 100.00 
	 100.00 
	主题创意农园含都市农园项目和农业节庆奖补

	2
	江宁区
	
	
	2
	 200.00 
	 200.00 
	

	3
	浦口区
	
	
	3
	 300.00 
	 300.00 
	

	4
	六合区
	
	
	4
	 380.00 
	 380.00 
	

	5
	溧水区
	1
	 800.00 
	4
	 380.00 
	 1,180.00 
	

	6
	高淳区
	
	
	4
	 380.00 
	 380.00 
	

	7
	栖霞区
	
	
	2
	 200.00 
	 200.00 
	

	8
	市本级
	
	
	1
	 110.00 
	 110.00 
	

	合计
	1
	 800.00 
	21
	 2,050.00 
	 2,850.00 
	


（3） [bookmark: _Toc10352]项目绩效目标
1.中长期目标
全市休闲农业持续发展、业态不断创新，农业产业发展与乡村休闲农业深度融合。
2.项目年度目标
农业嘉年华接待游客、综合收入比去年提升10%以上；休闲农业综合收入、接待游客人次比上年增加10%以上。

3

表2：2023年度主题创意农园（含都市农园）项目实施情况表
单位：万元
	序号
	区
	项目单位
	项目名称
	建设内容
	预计总投资
	财政计划补助资金
	是否立项
	是否验收
	项目进度
	备注

	1
	浦口区
	南京时代一德文化旅游发展有限公司
	不老村都市农园项目
	改造共享田园；升级萌宠乐园；丰富休闲娱乐；提升露营基地；基础配套设施建设；标识标牌制作安装。
	 120.10 
	 60.00 
	是
	否
	完成
	

	2
	
	南京隆华农业科技开发有限公司
	南京隆华“山林艺术国”彩叶乔木观光主题园创意休闲农业建设项目
	园区外围形象及安全防护措施改造；彩叶露营基地建打造；活动场地搭建；品牌打造及产品设计；媒体运营及线下活动推介。
	 160.30 
	 80.00 
	是
	否
	完成
	

	3
	
	南京简诺生态农业科技发展有限公司
	2023年简诺都市农园建设项目
	新建龙虾垂钓；改造萌宠乐园；蔬菜认种梳理；自助美食提升；休闲娱乐升级；公共设施建设。
	 147.00 
	 60.00 
	是
	否
	完成
	

	4
	
	南京丽铭农业生态发展有限公司
	南京丽铭“亲子农趣园”创意休闲农业建设项目
	“亲子农趣园”整体氛围打造；农趣园基地搭建；农趣体验场地搭建；农趣体验互动设备引入；线上及线下宣传推介等。
	 162.30 
	 80.00 
	是
	否
	完成
	

	5
	
	南京市浦口区石全家庭农场
	星甸石全农场苗木转型休闲果蔬采摘园建设项目
	迎宾景观打造；休闲果蔬采摘升级；垂钓区设施建设；游客配套设施建设。
	 120.00 
	 60.00 
	是
	否
	完成
	

	6
	六合区
	南京大缘农业科技发展有限公司
	2023六合大缘休闲观光农园项目
	新建创意主题农园大门；休闲小道；露营帐篷、天幕及配套户外设施；紫藤长廊；指示牌、绿化；夜  景灯光亮化；公共活动中心；猪圈咖啡亭；丛林餐厅；户外茶室；无动力乐园等。
	 168.00 
	 84.00 
	是
	否
	基本完成
	

	7
	
	南京汇涛生态农业有限公司
	2023六合汇涛蔬菜主题农园
	大门入口创意雕塑、月季景观大道、农耕文化长廊 ,共享菜园、生态停车场 、钓鱼岛、湖心岛茅草屋 、湖心岛茶舍、景观通道长廊、露营地等。
	 108.00 
	 50.00 
	是
	否
	基本完成
	

	8
	
	南京骏圣生态农业有限公司
	2023年创意农耕文化园
	设计并建设农耕文化园牌子、指示牌、农耕谚语节气、农家休闲区、文化墙设计(农耕文化)、拍照打卡点设计安装、稻田公园、木头小路、稻草人、 稻草马牛羊、农事研学游戏区建设。
	 200.00 
	 100.00 
	是
	否
	基本完成
	

	9
	
	南京金牛湖金山农业科技有限公司
	葡萄的前世今生金牛湖葡萄创意农园
	园区主入口与园区周边创意雕塑、创意门头、文化长廊、宣传栏、社会主义核心价值观长廊；园区创意馆打造，绿化景观打造 、造景摆件；民宿创意软装、葡萄酒文化墙等。
	 120.00 
	 60.00 
	是
	否
	基本完成
	

	10
	溧水区
	南京三元农业科技有限公司
	和凤镇吴村桥村三元农业稻米主题科普教育展示基地
	建设彩色稻田观光、稻米主题科普馆、景观小品、安装基地导视系统等。
	 90.00 
	 45.00 
	是
	否
	建设过程中
	

	11
	
	江苏三叶园林有限公司
	和凤镇孔镇梦华苑环湖花海景观
	建设环湖樱花花海景观、花海漂流、湖心花岛景观等。
	 110.00 
	 55.00 
	是
	否
	建设过程中
	

	12
	
	南京九荷塘农业科技有限公司
	石湫街道九荷塘村九荷塘荷花创意主题园项目
	建设四角亭、仿古长廊、网红打卡墙、文化广场（文化墙、精品荷花观赏区）、公共厕所等。
	 110.00 
	 55.00 
	是
	否
	建设过程中
	

	13
	
	南京阡陌花开休闲农业旅游服务有限公司
	白马镇革新村阡陌花开农旅文融合发展项目
	包括标准农田整治、农田划分栅栏围合、农路与参观、采摘道路整理、导视系统、水电及照明、弱电及监控系统、农业种植必要投资、农田治理、管家服务、亲子劳动实践基地建设、销售平台搭建及app服务、广告宣传、农业配套服务用房搭建、萌宠乐园搭建等。
	 90.00 
	 45.00 
	是
	否
	建设过程中
	

	14
	
	南京市溧水区华成蔬菜专业合作社
	和凤镇乌飞塘村华成蔬菜科普体验园建设项目
	新建科普中心生产设施装置、科普中心区建设、科普体验区建设等。
	 105.00 
	 50.00 
	是
	否
	建设过程中
	

	15
	
	南京花师傅农业发展有限公司
	石湫街道光明村南京玫瑰园都市农园项目
	土地平整、田块分区、水电配套等； 田块美化(门头、标识、栅栏等)： 道路配套： 视频监控及相关APP配套； 亲子互动区域建设和体验区域装饰；有机肥等农资购买； 绿色防控日常管理与实施： 特色果蔬、花卉新品种引进；会员管理及种植管家配备： 宣传推广。
	 100.00 
	 45.00 
	是
	否
	建设过程中
	

	16
	
	南京月牙湖农业科技有限公司
	和凤镇吴村桥村月牙湖茶文化园景观提升项目
	1.茶园育苗中心创意形象门头建设，2.茶园休闲区景观建设(含刨意茶园标志性建筑1个及其他景观美化， 3.接待区停车场建设， 4.接待服务区茶文化馆二期建设。
	 95.00 
	 45.00 
	是
	否
	建设过程中
	

	17
	高淳区
	江苏归来兮生态农业开发有限公司
	2023年归来兮稻米主题都市农园建设
	建设共享红花稻香园、红花稻米体验馆、红花稻米加工厂、西畴共享菜园、倦飞禽鸟乐园、欣欣瓜果长廊、归来百蔬园、东篱采摘园、巴克兔洞穴家园等。
	 160.00 
	 80.00 
	是
	否
	基本完成
	

	18
	
	南京银林生态农业科技有限公司
	2023年银林“归园田居”都市农园建设
	建设共享都市农园休闲体验设施等。
	 100.00 
	 50.00 
	是
	否
	基本完成
	

	19
	
	南京半亩绵甜织四季文化旅游有限公司
	2023年半亩绵甜都市农园建设
	建设半亩绵甜都市农园休闲体验设施等。
	 102.00 
	 51.00 
	是
	否
	基本完成
	

	20
	
	南京大屿百草园生态农业有限公司
	2023年大屿百草园都市农园建设
	建设大屿百草园都市农园休闲体验设施等。
	 60.00 
	 30.00 
	是
	否
	基本完成
	

	21
	
	南京桃源慢都生态农业科技有限公司
	2023年桃源慢都都市农园建设
	建设都市农园休闲体验设施等
	 60.00 
	 30.00 
	是
	否
	基本完成
	

	22
	
	南京瑶田园艺发展有限公司
	2023年瑶田园艺森林康养游园建设二期
	建设生态慢道、休闲汀步道、生态廊架、景观垂钓台、水上休憩室、景观小品、绿篱围墙、生态植被、标识标牌等。
	 90.00 
	 45.00 
	是
	否
	基本完成
	

	23
	
	南京市高淳区瑞业经济林果种植家庭农场
	2024年瑞业农场休闲农业设施建设
	栈道300平方米, 护栏300米,廊桥120米， 景观垂钓台4座，水沟150米, 道路500m2, 木质休憩亭1座，路灯10盏。
	 64.40 
	 32.20 
	是
	否
	基本完成
	

	24
	
	南京市高淳区秋亚家庭农场
	秋亚稻米文化观光体验园建设
	秋亚稻米文化观光体验设施建设等。
	 100.00 
	 50.00 
	是
	否
	基本完成
	

	25
	栖霞区
	南京双俞农产品专业合作社
	南中村农耕文化主题农园
	在龙潭街道南中村农耕文化主题农园建设，占地约 260亩。
	 120.00 
	 60.00 
	是
	否
	基本完成
	

	26
	
	南京鹂岛现代农业发展有限公司
	陌上花渡都市农园
	田块建设、管理与信患化；田块种植管理；会员管理与服务配套
	 67.00 
	 33.50 
	是
	否
	基本完成
	

	27
	
	励学营地(南京)文旅发展有限公司
	励学营地都市农园
	田块建设;信息化建设;种植建设;会员建设;宣传推广;景观建设;配套设施
	 145.35 
	 60.00 
	是
	否
	未进行
	项目有变动，未建成，准备取消

	28
	市本级
	南京钟山旅游发展有限公司
	中山陵紫岚里雨花茶园茶院项目
	(一)建设约510米景观栈道和木平台120平方米，用于串联两处林间茶园及茶院主体建筑;
(二)选择茶园旁观光车停车场区内闲置空间，营造一处与周边环境充分融合的自然建筑，总面积约187平方米，并装修成中山陵紫岚里雨花茶院;同时新建两座茶屋，均为30平方米/座:建筑主要服务于南京雨花茶文化宣传、体验及传承非物质文化遗产。以钟山雨花茶园和中山陵紫岚里雨花茶院为基地，联动钟山风景名胜区、中山陵茶厂、南京农业大学茶叶科学研究所、江苏省农业科学院休闲农业所，推出雨花茶采茶、制作体验、雨花茶品茶会、参观南京最美茶园等系列活动;
(三)沿途设置游览指示、茶文化展示、亮化系统等。
	 215.60 
	 90.00 
	是
	是
	已完成
	

	29
	
	江苏省农业科学院
	都市农园宣传推广和规范提升项目
	本项目将围绕“城市外的自留地，家门口的农乐园”主题，按照标准化、规范化、社群化等理念，建立分主题、分片区、分类型基地交流模式，完善南京都市农园规范化建设，并围绕基地特色，制定个性化服务方案。同时，建立线上线下、多层次宣传渠道，将品牌名称、符号或设计等要素融入到一系列宣传活动中，提高品牌的认知度，扩大宣传影响力。
	 20.00 
	 20.00 
	是
	是
	已完成
	

	
	
	
	
	
	 3,310.05 
	 1,605.70 
	
	
	
	

	备注：由于目前大部分项目还未完成验收，表中预计总投资、财政计划补助资金为立项数据，实际数据待确认。



截至2024年6月，南京市农业节庆活动共计14个（包含1个农业嘉年华），已全部完成，主要集中在江北新区、溧水区、高淳区，具体内容见下表：
表3：2023年度农业节庆活动实施情况表
单位：万元
	序号
	区
	项目单位
	项目名称
	市级财政补助资金
	项目进度
	资金拨付

	1
	江北新区
	南京市浦口区人民政府盘城街道办事处
	2023“苏韵乡情”乡村休闲旅游农业(南京)专场推介暨南京江北新区第七届盘城葡萄采摘季活动
	 20.00 
	已完成
	已拨付

	2
	
	南京江北新区长芦街道办事处
	2023全民热“遗”雁归集“乡”约长芦创美好暨南京江北新区长芦街道首届非遗节活动
	 10.00 
	已完成
	已拨付

	3
	溧水区
	和凤镇人民政府
	2023和凤第二届果蔬采摘节
	 5.00 
	已完成
	已拨付

	4
	
	和凤镇人民政府
	2023第三届和凤百花节
	 5.00 
	已完成
	已拨付

	5
	
	石湫街道办事处
	“花漾石湫不负美好”2023年第九届南京玫瑰节活动
	 5.00 
	已完成
	已拨付

	6
	
	石湫街道办事处
	2023年江苏省第二届荷花节活动
	 5.00 
	已完成
	已拨付

	7
	
	洪蓝街道办事处
	2023首届溧水洪蓝青梅节暨青年交友联谊会
	 5.00 
	已完成
	已拨付

	8
	
	洪蓝街道办事处
	2023年第三届洪蓝农民丰收节
	 5.00 
	已完成
	已拨付

	9
	
	白马镇人民政府
	2023第十届蓝莓文化旅游节
	 5.00 
	已完成
	已拨付

	10
	
	溧水区丰润经济林果专业和合作社
	2023溧水区第一届无花果节
	 5.00 
	已完成
	已拨付

	11
	
	白马镇人民政府
	2023第十九届中国农业嘉年华
	 950.00 
	已完成
	已拨付

	12
	高淳区
	南京市高淳区茶叶行业协会
	2023年高淳区茶事宣传推介系列活动
	 33.00 
	已完成
	已拨付

	13
	
	南京市高淳区电子商务协会
	高淳区2023年农业宣传推介系列活动
	 8.00 
	已完成
	已拨付

	14
	
	南京丹湖秋月品牌运营管理有限公司
	“庆丰收 促和美”2023年高淳区阳江镇“丹湖秋月”公司分红大会暨胜利圩万亩粮田开镰仪式活动
	 10.00 
	已完成
	已拨付

	
	
	
	
	 1,071.00 
	
	



[bookmark: _Toc22630]二、评价结论
本次绩效评价对象为南京市2023年创意休闲农业专项资金，评价项目包含第十九届南京农业嘉年华、主题创意农园（都市农园）和优秀农业节庆活动。按照绩效评价有关规定综合评分，评价结果采取百分制，按照综合评分划分为4个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
经综合评定，南京市2023年创意休闲农业专项资金绩效评价综合评分为90.275分，评价等级为“优”，得分情况见下表。
本项目按照“大专项+任务清单”的管理模式，各区统筹安排资金与任务，资金分配合理，项目管理较为规范，整体效果较好。但同时也存在需改进之处，主要表现为：资金拨付方式有待优化、管理水平还有待提升、实施进度还需进一步加快等。
2023年，全市新发展市级主题创意农园14家，举办农业节庆活动超过10个，成功举办第十九届南京农业嘉年华。
2023年创意休闲农业专项资金绩效评价得分总表
	项    目
	决策指标
	过程指标
	产出指标
	效益指标
	得分

	标准分值
	18
	17
	30
	35
	100

	评价得分
	17
	14.32
	26.455
	32.5
	90.275

	得分率
	94.4%
	84.23%
	88.18%
	92.86%
	90.275%


[bookmark: _Toc23029]三、项目成效
[bookmark: _Toc139442032][bookmark: _Toc139042038][bookmark: _Toc28936][bookmark: _Toc16296]南京市认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要指示精神，紧扣乡村全面振兴目标，根据部省相关部署和要求，坚持都市现代农业的发展定位，将休闲农业作为融合一二三产业、兼容生产生活生态、融通工农城乡的新产业新业态，推动农业产业链延伸，农业附加值不断增加。2023年，全市休闲农业接待游客4590万人次，实现综合收入近170亿元。
[bookmark: _Toc139442033]（一）培育了一批休闲农业精品
按照突出主题、丰富创意、挖掘内涵、提升品质的思路，全市培育市级以上主题创意农园96个，获得省级以上表彰的休闲农业点300多个。打造一批乡村休闲旅游线路，每年推介30条以上精品线路。10个村获评为中国美丽休闲乡村。休闲农业从“点上发力”到“面上开花”，实现全域高质量发展。
[bookmark: _Toc139442034]（二）休闲农业功能不断拓展
[bookmark: _GoBack]全市围绕文化体验、生态涵养、休闲旅游、健康养生、文创教育、创业就业等功能，率先在全省乃至全国探索形成了一批“休闲农业+”模式。“休闲农业+教育”模式。累计培育了59家耕读实践教育基地，出版《快乐学农季》学农指导用书，编制发布全国首个学农基地地方标准，聘请30位共享教师，推进农教融合发展。“休闲农业+会奖”模式。将乡村民宿纳入职工疗休养基地，推动乡村旅游深度体验消费市场形成。把美丽乡村、创意农园和乡村民宿纳入党政机关会议定点范围，有效解决乡村休闲旅游“潮汐”现象，目前，全市62家乡村休闲农业点进入2024-2025年党政机关会议定点单位名录。“休闲农业+体育”模式。开展南京市乡村特色体育基地建设，认定20家乡村特色体育基地，通过体育赛事活动为乡村集聚人气。“休闲农业+都市农园”模式。2022年，我市创新推出了都市农园项目，招募市民在近郊农园认领土地耕种，融合发展生态农业、参观体验、学农教育等，拓展休闲农业多元功能。项目已在江北新区格冠生态园等基地推进，目前共有16家项目建设单位。
[bookmark: _Toc139442035]（三）农业嘉年华影响力不断增强
成功举办了19届中国南京农业嘉年华，目前正在筹备第二十届嘉年华。市级财政每年安排一定预算资金，用于嘉年华建设，重点支持嘉年华创新模式，融合农业“四新”推广展示、乡村振兴高层论坛、农业招商洽谈、品牌农产品展示展销、南京都市圈系列活动等内容，不断丰富内涵，提升嘉年华的品牌效应和影响力。嘉年华举办以来，取得了良好的社会效益和经济效益，深受广大农民和市民的欢迎。先后被国际都市农业基金会评为“国际都市农业创意与推广杰出城市奖”、被农业农村部评为“全国休闲农业创意奖”、被中国会展行业协会评为“中国十大节庆品牌”等。 
（四）乡村休闲旅游宣传推介力度加大
同时持续实施农业节庆项目补助，持续打造“苏韵乡情·与宁乡约”乡村休闲旅游品牌，在高淳、六合等区开展“苏韵乡情·与宁乡约”乡村休闲旅游品牌专场推介活动，提升品牌影响力，激活乡村休闲旅游农业市场。引导各区结合不同时令开展农业节庆活动，2023年，全市各区开展“苏韵乡情”主题推介活动达16场。
四、存在问题及原因分析
[bookmark: _Toc107846029][bookmark: _Toc139442037][bookmark: _Toc31242][bookmark: _Toc3103]（一）资金拨付方式需进一步优化
主题创意农园项目多为先建后补，各区在项目建成验收后才会将项目资金拨付给项目单位。实际上，休闲农业经营主体项目实施中的实际困难，特别是部分主体在项目实施过程中资金压力较大，急需财政资金的支持。
[bookmark: _Toc139442038]（二）项目经营管理水平还需提升
多数主体能够按照项目实施内容完成项目建设，硬件设施水平有了大幅度的提升，但在实际运营上，如何更好的通过项目实施产生收益的能力还需要提升；产品缺乏新意，主题不够突出，经营主体在主题定位、规划布局、产品设计等方面特色不够鲜明。
[bookmark: _Toc139442039]（三）项目实施进度还需进一步加快
经核查，个别的农业节庆项目尚未立项，项目立项进度较慢，导致整体项目实施的进度还有待于进一步提升。各区还需要进一步加快项目实施建设以及后续验收的进度。
五、有关建议
[bookmark: _Toc139442041][bookmark: _Toc107846033]（一）优化资金拨付方式
各区要进一步优化资金拨付方式，根据各项目实施的实际，可在分段分批拨付部分项目资金，缓解主体资金压力，推进项目按时、按质、按量完成，确保让财政资金的效益最大化，通过项目资金引导主体提质增效，推动主体发展壮大，带动全市休闲农业发展。
[bookmark: _Toc139442042]（二）完善项目管理水平
各区要加大各级各类相关专项资金统筹整合力度，严格按照《关于进一步推进南京市涉农资金“大专项+任务清单”管理模式的实施意见》（宁农计〔2020〕19 号）等文件有关要求规范使用资金，加强资金统筹安排，加快项目实施进度，进一步提高财政资金使用效益。
[bookmark: _Toc139442043]（三）提升项目经营管理水平
一是打造差异化产品。各区在前期项目申报时，要强化调研，指导各主体根据自身资源优势打造富有差异化的产品。二是优化项目经营方式，经营主体要通过学习借鉴、引进专业运营机构等方式，进一步提升自身经营管理水平。
[bookmark: _Toc139442044][bookmark: _Toc107846035]（四）创新发展模式
继续深挖农业的产品供给、文化体验、生态涵养、休闲旅游、健康养生、文创教育、带动就业等多重功能，鼓励经营主体发挥自身的资源禀赋，结合后疫情时代市民的市场需求，发展市民租地等新业态，增强粘性客户，让休闲农园不仅美起来，还能活起来，带动农民富起来

[bookmark: _Toc139442045]附件：南京市2023年创意休闲农业专项资金绩效评价评分表
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2023年南京市创意休闲农业项目绩效评价指标评分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标值
	分值
	评分标准
	得分
	备注

	决策
（18分）
	项目立项
	立项依据充分性
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。
	充分
	3
	评分要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1.5分）；
②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1.5分）。
	3
	

	
	
	立项程序规范性
	项目申请、设立过程是否符合相关要求 ,用以反映和考核项目立项的规范情况。
	规范
	3
	评分要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立（1.5分）；
②审核审批流程是否规范，审批文件、材料是否符合相关要求（1.5分）。
	3
	

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	合理
	3
	评分要点：
①项目是否有绩效目标（1分） ;
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分） ;
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。
	3
	

	
	
	绩效指标明确性
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	明确
	3
	评价要点 :
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 （1分）;
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分） ;
③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。
	3
	

	
	资金投入
	预算编制科学性
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	科学
	3
	评价要点：
①预算编制是否细化到子项目，预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.5分）；
②预算编制和审批流程是否规范，符合制度规定（1.5分）。
	2.5
	预算编制细化到每个区，但未细化到各子项目（主题创意农园与都市农园、农业节庆奖补预算未细分），扣0.5分。

	
	
	资金分配合理性
	项目预算资金分配是否有测算依据 ,与补助单位或地方实际是否相适应 ,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	合理
	3
	评价要点 :
①预算资金分配依据是否充分（1.5分） ;
②资金分配额度是否合理 ,与项目单位或地方实际是否相适应（1.5分）。
	2.5
	市级预算资金分配与各区计划补助资金一定差距，扣0.5分。

	过程
（17分）
	资金管理
	资金到位率
	实际到位资金与预算资金的比率 ,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	100%
	4
	资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) ×100% 。
	4
	

	
	
	预算执行率
	项目预算资金是否按照计划执行 ,用以反映或考核项目预算执行情况。
	1
	2
	预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) ×100% 。
	0.82
	预算执行率为41%

	
	
	资金使用合规性
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 ,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	合规
	4
	评价要点 :
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分） ;
②是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ;
③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。
	4
	

	
	组织实施
	管理制度健全性
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全 ,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	健全
	4
	评价要点 :
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分） ;
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。
	4
	

	
	
	制度执行有效性
	项目实施是否符合相关管理规定 ,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	有效
	2
	评价要点 :
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备（0.5分） ;
②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.5分） ;
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。
	1.5
	目前大部分项目还未进入最终验收，因此资料不齐全且未归档完毕，扣0.5分。

	产出（30分）
	数量指标
	建成创意主题农园数量（个）
	反映和考核项目数量目标的实现程度。
	20
	8
	实际完成率 =(实际完成数/计划完成数) ×100% 。
	8
	农园类项目28个。

	
	
	举办优秀农业节庆（个）
	反映和考核项目数量目标的实现程度。
	10
	8
	实际完成率 =(实际完成数/计划完成数) ×100% 。
	8
	目前节庆类共13个。

	
	
	举办第19届农业嘉年华
	反映和考核项目数量目标的实现程度。
	1
	8
	视完成情况酌情给分。
	8
	

	
	时效指标
	项目建成率
	反映项目按预定计划完成情况
	1
	3
	项目建成率 = (实际建成项目个数/计划建成项目个数) ×100% 。
	2.17
	立项29个，实际建成21个

	
	
	项目验收率
	反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	1
	3
	完成及时率=（实际完成时间早于计划完成时间的项目数/计划完成项目数）×100% 。
	0.285
	目前农园类项目建成21个，已通过验收2个。

	效益（35分）
	经济效益
	农业嘉年华综合收入增长率
	反映项目实施产生的经济效益。
	0.1
	4
	综合收入增长率=[（本期综合收入-上期综合收入）/上期综合收入]×100%。
	4
	较2022年实现大幅上升，超过10%。

	
	
	休闲农业综合收入增长率
	反映项目实施产生的经济效益。
	保持增长
	4
	项目建成后收入与建成前进行比较，时间收入增长得分，视项目总体情况给分。
	3
	项目基本处于刚建成阶段，且部分项目往年无经营状态，扣1分。

	
	社会效益
	农业嘉年华接待游客人次增长率
	反映项目实施产生的社会效益。
	0.1
	4
	游客人次增长率=[(本期接待游客人次−上期接待游客人次)/上期接待游客人次]×100%。
	4
	较2022年实现大幅上升，超过10%。

	
	
	休闲农业接待游客人次增长率
	反映项目实施产生的社会效益。
	保持增长
	4
	项目建成前后游客人次实现增长得分，视项目总体情况给分。
	3.5
	部分项目存在交通、停车、设施不完善等情况，游客人次后续增长可能不足，扣0.5分。

	
	生态效益
	改善生态环境
	反映项目实施是否改善环境卫生。
	改善
	5
	视达成情况酌情给分。
	5
	根据现场调查情况，环境卫生得到很大改善。

	
	可持续影响
	促进休闲产业持续发展
	反映项目实施产生的可持续影响。
	促进
	5
	视达成情况酌情给分。
	5
	有效推动了农业一二三产业融合，实现农业的可持续发展。

	
	满意度指标
	受益企业满意度
	反映企业对政策执行的满意程度。
	满意
	9
	满意度达90%得全分，低于90%酌情给分。
	8
	满意，有效减轻企业发展资金压力。

	
	
	
	
	
	100
	
	90.275
	

	总分为100分,等级划分为四档:90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。




