[bookmark: _GoBack]2023年度南京市农业农村局智慧农业绩效评价报告
[bookmark: _Toc22220]一、项目概况
[bookmark: _Toc18273]（一）项目基本情况
1、项目背景
智慧农业专项资金是推动现代农业发展的重要手段，通过资金支持和政策引导，能有效促进农业科技创新和应用，提高农业生产的效率和可持续性，最终实现农业现代化和农村经济的发展。根据《中共南京市委南京市人民政府关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（宁委发〔2022〕11号）、《市政府关于印发南京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（宁政发〔2021〕30号）等文件，为了进一步加快智慧农业发展步伐，推进数字乡村建设，提升农业农村信息化水平，南京市市级财政设立专项资金用于智慧农业项目建设。
[bookmark: _Toc32231][bookmark: _Toc13988]（二）主管部门（单位）职能
南京市农业农村局市场与信息化处负责协调推进智慧农业有关工作，推动智慧农业技术和信息化手段在农业生产中的应用，提高农业生产效率和智能化水平。
[bookmark: _Toc106910776][bookmark: _Toc106904307][bookmark: _Toc109806385]区级农业农村局主管部门按照“大专项+任务清单”模式，统筹约束性任务和指导性任务，负责辖区内资金的分配，组织开展项目申报、立项、资金拨付、管理、验收等具体工作。
[bookmark: _Toc3016]（三）项目实施情况
1.项目实施内容
根据南京市农业农村局《关于下达2023年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕10号），市级任务实施内容：农业物联网项目22个，实施智慧农业集成示范应用项目2个，实施区域试验工程运行维护2个；区级批复建设内容：农业物联网项目24个，实施智慧农业集成示范应用项目2个，实施区域试验工程运行维护2个。具体情况如下：


	区属
	农业物联网项目
	智慧农业集成示范应用项目
	区域试验工程运行维护

	
	市级任务数（个）
	区级批复数量（个）
	市级任务数（个）
	区级批复数量（个）
	市级任务数（个）
	区级批复数量（个）

	江北新区
	2
	2
	
	
	
	

	江宁区
	5
	5
	1
	1
	
	

	浦口区
	3
	4
	
	
	1
	1

	六合区
	5
	4
	1
	1
	
	

	溧水区
	3
	3
	
	
	
	

	高淳区
	4
	6
	
	
	1
	1

	合计
	22
	24
	2
	2
	2
	2


2.项目实施情况
2023年度市智慧农业项目资金切块至区，各区根据申报指南要求，经实地考察、材料审核和集中评审，并对项目实施方案进行批复。根据各区提供的材料，截至报告日，24个农业物联网项目中已完成22个，2023年江北新区锦滁家庭农场蔬菜大棚种植物联网应用项目、2023年江北新区余思思家庭农场葡萄大棚种植物联网应用项目两个项目未全部完成建设内容；2个智慧农业集成示范应用项目中已完成1个项目，六合区雄州街道南京田原牧歌农业发展有限公司蔬菜种植智慧农业集成示范应用项目建设内容未完成；2个区域试验工程运行维护项目，均已完成。
江宁区、浦口区的智慧农业项目区级验收均已完成，江北新区、六合区、溧水区、高淳区正在准备验收阶段。
[bookmark: _Toc12740]（四）项目资金情况
根据南京市农业农村局、南京市财政局《关于下达2023年第一批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕10号），2023年度市级智慧农业项目共计下达资金1022.28万元，各区实际批复资金1021.8824万元。除江宁区将批复资金的80%下达至对应街道外，其他各区的智慧农业项目专项资金均未拨付。2023年度智慧农业项目根据申报指南要求和申报情况各区均对项目资金及实施方案进行批复，具体情况如下：
单位：万元
	序号
	区属
	市级专项资金预算
	实际批复市级财政补助资金
	其中：①农业物联网项目
	②智慧农业集成示范应用项目
	③区域试验工程运行维护

	1
	江北新区
	84
	83.6224
	83.6224
	——
	——

	2
	江宁区
	270
	270
	197.4
	72.6
	——

	3
	浦口区
	123.5
	123.5
	120
	——
	3.5

	4
	六合区
	246.53
	246.51
	174.51
	72
	——

	5
	溧水区
	120
	120
	120
	——
	——

	6
	高淳区
	178.25
	178.25
	174.75
	——
	3.5

	
	合计
	1022.28
	1021.8824
	870.2824
	144.6
	7


[bookmark: _Toc25868]（五）绩效目标
中长期绩效目标：推进农业产业数字化，大力发展智慧农业，建设一批农业物联网技术示范应用点，进一步提升全市农业农村信息化水平。
年度绩效目标：持续推进智慧农业发展，建设农业物联网技术示范应用点，提升智慧农业发展水平；安排高淳阳江和浦口星甸全国农业物联网区域试验工程研发与应用示范项目的运行和维护。

[bookmark: _Toc24182][bookmark: _Toc23342]二、评价情况
[bookmark: _Toc6219][bookmark: _Toc2501]（一）评价对象及范围
[bookmark: _Toc106904319][bookmark: _Toc106910788][bookmark: _Toc109806402]本次评价对象主要为2023度现代农业发展—智慧农业专项资金。主要涉及江北新区、江宁区、浦口区、六合区、溧水区、高淳区6个涉农区。
[bookmark: _Toc14666][bookmark: _Toc18487]（二）评价目的
通过对南京市2023年度智慧农业专项资金使用情况及项目实施情况的绩效评价，使市、区两级管理部门及相关人员更好地履行职责，强化支出责任，规范财政资金使用，切实发挥财政资金的作用与效果。
[bookmark: _Toc7237][bookmark: _Toc30379]（三）评价原则
[bookmark: _Toc106904321][bookmark: _Toc109806404][bookmark: _Toc106910790]遵循结果导向、科学规范、公正公开、绩效相关的原则。
[bookmark: _Toc19743][bookmark: _Toc5283]（四）评价方法
[bookmark: _Toc106910792][bookmark: _Toc109806406][bookmark: _Toc106904323]本次评价以比较法为主，因素分析法、公众评判法等方法为辅，采取定量与定性相结合的办法开展评价。即在比较分析和评定的基础上最终通过得分多少将项目绩效评定为优、良、一般、较差四个等级，得分90分以上为优秀、80-90（不含）分为良好、60-80（不含）分为一般、60分以下为较差。
[bookmark: _Toc27168][bookmark: _Toc19124]（五）评价组织实施
[bookmark: _Toc106904325][bookmark: _Toc109806408][bookmark: _Toc3485]1、前期准备
[bookmark: _Toc106904326][bookmark: _Toc109806409][bookmark: _Toc106910795]设置南京市2023年度智慧农业绩效自评价指标体系，围绕绩效评价指标，收集相关区智慧农业补贴资金使用的相关资料。
[bookmark: _Toc22555][bookmark: _Toc106904327][bookmark: _Toc109806410]2、组织实施
[bookmark: _Toc109806411][bookmark: _Toc106910797][bookmark: _Toc106904328]组织专业技术人员对全市6个涉农区提供的资料开展现场核对，检查项目实施方案与项目具体开展情况的一致性，收集项目验收报告、招标资料、中标通知书、有关合同等资料，并实地抽查部分项目，深入了解项目实施带来的效益情况。
[bookmark: _Toc109806412][bookmark: _Toc11378][bookmark: _Toc106904329]3、分析评价
[bookmark: _Toc109806413][bookmark: _Toc106904330][bookmark: _Toc106910799]评价人员在对相关指标数据进行确认、汇总，对照项目设立、项目管理（包括项目绩效）的指标，对项目执行情况及绩效情况综合分析，并对各指标得分进行量化，根据得分的多少将项目定性为：优、良、一般、较差。
[bookmark: _Toc23528][bookmark: _Toc5318]（六）评价结果
运用评价体系及评分标准，主要采用定量与定性评价相结合的比较法、其他方法辅助等评价方法对2023年智慧农业专项项目资金绩效评价进行独立客观的评价，最终综合评分为90.71分，等级为“优秀”。其中项目设立20.00分，资金管理17.00分，项目管理22.47分，项目效益31.24分。
	摘要
	项目设立
	资金管理
	项目管理
	项目效益
	评价得分

	满分
	20.00
	20.00
	23.00
	37.00
	100.00

	本项得分
	20.00
	17.00
	22.47
	31.24
	90.71


[bookmark: _Toc106910801][bookmark: _Toc106904332][bookmark: _Toc109806415]截至报告日，市级部门及各区农业农村部门能够根据切块资金相关办法做好项目申报指南，对申报的项目组织专家评审，项目实施单位根据批复的实施方案积极组织施工，已经组织实施的项目总体完成进度较好。但也存在部分区验收不及时，部分项目完工不及时，部分项目实施主体对操作软件不熟悉等问题。
[bookmark: _Toc23859]三、项目成效
1、明确工作职责，积极推进项目实施。
市农业农村局拟定项目专项资金预算任务清单、资金分配及提供业务指导，并在项目实施过程中进行督导。各区农业农村部门结合实际情况，因地制宜，制定符合本地情况的项目申报指南，明确主管科室对项目进行督导，提供技术指导服务，强化项目监督管理，督促项目单位按时保质完成项目任务。2023年度市智慧农业项目除少数项目外，其余基本建设完成。
2、 实施信息化建设，推进现代农业高质量发展
结合现代农业信息化管理和种植业主导产业高效发展要求，集成应用物联网等现代信息技术，在试验基地构建种植业资源管理及辅助决策系统、基于物联网技术的大棚监测控制系统、全自动水肥一体化控制系统。通过智能水肥一体灌溉系统建设，完善基地水利基础设施，按照作物的需水量，并基于土壤墒情，利用管道，按时按量分批次地为作物提供水分。减少化肥和农药的投入，提高水肥利用效率。通过远程控制终端，实现线上设备一键掌控，大大减少人工投入成本，且能够结合传感器数据联动控制，实时预警，减少极端天气下的损失。
3、 扩大项目影响力，引领乡村振兴
智慧农业项目建设有利于突出当地果蔬种植产业现代化发展模式的特点，扩大其在周边县市乃至江苏省的影响力。通过满意度问卷调查以及现场调研，项目申报单位、项目实施单位及各环节负责的人员均对智慧农业项目的软件系统技术支持、节约农业资源、增加经济效益以及带动周边农业经济发展等成效表示满意。通过项目的实施，促进了南京市农业现代化、信息化集成改革落地见效，对乡村振兴尤其是产业振兴起到了示范引领作用。
[bookmark: _Toc3504]四、存在的问题及原因分析
[bookmark: _Toc9690]（一）部分区项目验收不及时
截至报告日，江宁区、浦口区的项目于2024年6月陆续开展验收工作，六合区、溧水区、高淳区、江北新区均未能按照实施方案的进度及时验收。经现场查看和比对相关文件资料，发现部分项目未能及时完成建设内容，影响了相关区整体项目验收工作进度。
[bookmark: _Toc19369]（二）各区资金拨付不及时
截至报告日，市本级实施的智慧农业项目资金已下拨至各区，而区级部分项目由于施工进度问题导致验收不及时，项目未能及时验收，直接影响资金拨付至项目实施单位的进度，一定程度上影响资金绩效。目前只有江宁区拨付80%的项目款至街道，尚无项目单位收到政府补助资金。
[bookmark: _Toc3526]五、有关建议
[bookmark: _Toc29057]（一）严控项目验收要求
建议各区参照市级明确验收标准，严控时间节点，对区级自验收设定具体的时间节点和期限，明确验收工作的时间表，确保在规定时间内完成验收任务。
加强培训与指导，定期组织区级相关人员进行专项资金项目验收培训，提高他们对验收标准和流程的理解，提升验收工作的专业性和效率。建立监督机制，建立专项资金项目验收的监督机制，定期检查和督促各区的验收进度，及时发现并解决验收过程中存在的问题。信息共享与沟通，建立信息共享平台，加强各区之间的沟通与协调，分享验收经验和成功案例，提高整体验收工作的质量和效率。
[bookmark: _Toc14853]（二）区级及时拨付项目资金
对于区级拨付项目资金至项目实施单位，可以采取预拨和分阶段拨付，在项目启动初期，可以考虑预拨部分资金，减轻项目实施单位的资金压力。对于较大的项目，可以采取分阶段拨付的方式，确保资金能够及时到位，支持项目的持续推进。建立明确的时间节点，为资金拨付设定明确的时间节点和期限，确保在项目验收合格后，在规定时间内完成资金拨付。信息化管理，利用信息化手段，建立资金拨付管理系统，实现资金拨付过程的在线审批和跟踪，提高拨付效率和透明度。加强绩效考核，将资金拨付情况纳入区级财政部门的绩效考核，对按时、规范拨付资金的区给予奖励和表彰，激励各区财政部门积极做好资金拨付工作。根据以上建议，可以有效提高智慧农业资金在区级的拨付效率，确保项目实施单位能够及时获得资金支持，顺利推进项目建设。
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[bookmark: _Toc28555]附件1：2023年度南京市智慧农业项目专项资金绩效评价指标体系评分表
	指标
	分值
	指标值
	指标内容
	评分说明
	实际完成情况
	得分

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	
	
	
	

	项目设立（20分）
	项目立项（8分）
	项目立项必要性
	3
	必要
	项目立项依据是否充分完整，是否符合经济社会发展规划或实际民生需求。
	①项目立项依据充分完整；（2分）
②符合经济社会发展规划或实际民生需求。（1分）
	必要
	3

	
	
	项目立项规范性
	2
	规范
	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。
	项目的申请、设立过程符合相关要求2分。
	规范
	2

	
	
	项目立项可行性
	3
	可行
	调研是否充分完整，项目执行计划是否科学可行。
	①调研充分完整；（1分）
②项目执行计划科学可行。（2分）
	可行
	3

	
	设立过程（7分）
	设立依据
	3
	有依据
	是否有市委、市政府相关规划、计划、文件等作为依据
	有市委、市政府或上级农业主管部门相关规划、计划、文件、会议纪要等作为依据（3分）；
	有依据
	3

	
	
	设立程序
	4
	符合规定
	项目立项、预算等是否取得相关部门的批复文件
	①项目符合政府发展要求（2分）；
②项目立项、预算等取得批复文件（2分）。
	符合规定
	4

	
	绩效目标（5分）
	绩效指标明确性
	2
	明确
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（1分）
	明确
	2

	
	
	绩效目标合理性
	3
	合理
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，考核项目绩效目标与项目实施的相符情况
	①项目是否有绩效目标；（1分）
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）
	合理
	3

	资金管理（20分）
	资金分配（6分）
	资金投向范围合理性
	2
	合理
	资金的使用范围是否充分合理，与绩效目标完成具有直接关联。
	①资金的使用范围合理；（1分）
②资金的使用与绩效目标完成具有直接关联；（1分）
	合理
	2

	
	
	分配结果合规性
	4
	合规
	资金分配是否符合相关管理办法，分配结果是否合理
	1.项目符合相关分配办法（2分）；
2.资金分配合理（2分）。
	合规
	4

	
	资金到位（8分）
	资金到位率
	4
	90%
	主要考察专项资金是否到位。
	①市级90%拨付到区级单位（2分）；
②区级90%拨付到项目单位（2分）。
	市级均拨付。区级只有江宁区拨付80%至街道；其余区均未拨付。
	2

	
	
	资金到位及时率
	4
	及时
	各部门是否按计划分批及时下达资金。
	①根据文件及时拨付（1分）；
②不及时但未影响项目进度（3分）。
	均未拨付至项目单位
	3

	
	资金管理（6分）
	专款专用率
	3
	专款专用
	考察项目资金专款专用情况
	专款专用率达100%得满分，否则不得分
	专款专用
	3

	
	
	资金支出规范
	3
	规范
	资金支出审批手续是否完备，资金支付管理是否规范，有无超范围开支
	资金支出规范得3分，每发现不合规情况扣0.5分。
	规范
	3

	项目管理（23分)
	项目管理（6分）
	管理制度健全性
	3
	健全
	区级主管单位是否建立针对项目的管理制度
	制定了区级项目管理制度得满分，否则不得分。
	健全
	3

	
	
	招投标管理
	3
	健全
	项目实施单位是否履行了询比价或招投标程序。
	履行了招投标程序得3分，发现未履行视实际情况得分。
	
	3

	
	组织实施（8分）
	项目方案审批
	4
	实施
	是否制定项目实施方案是否审批并报主管部门备案，是否对实施方案进行可行性论证
	①制定实施方案报批；（2分）
②对实施方案进行可行性论证。（2分）
	实施
	4

	
	
	申报和验收管理规范度
	4
	规范
	考察项目主管部门是否按照管理办法执行申报管理程序
	①项目申报资料、程序、时间等文件是否公开；（1分）
②项目审核程序是否符合相关制度及规定；（1分）
③项目审核相关资料是否按规定保存；（1分）
④项目验收程序是否符合规定。（1分）
	规范
	4

	
	项目建设情况（9分）
	项目实施进度
	4
	完成
	项目是否按照实施方案的时间完成
	项目按约定时间完成得4分，未完成的根据实际情况酌情得分。
	共28个项目，3个未完成
	3.57

	
	
	项目建设内容合规
	5
	内容符合
	项目实际建设内容是否符合项目实施方案
	实际建设内容与方案一致得5分，未完成的根据实际情况酌情得分。
	经核查发现高淳区江苏铁甲农业有限公司螃蟹养殖物联网应用示范点建设项目，实施方案中采购400万白光全彩筒型枪机变更为采购400万红外球机（型号：DS-2DC4423IW-D）未见变更批复
	4.9

	项目效益（37分）
	项目产出（9分）
	项目完成率
	5
	完成
	是否完成项目建设任务数26个
	完成率达100%及以上得5分，否则按比例扣分。
	一个示范项目未完成
	4.81

	
	
	项目完成及时率
	4
	100%
	考察项目完成及时性
	完成及时率=已完成验收项目数量/总项目数量。按完成比例得相应权重分
	区级已验收10个项目，一共28个项目
	1.43

	
	建设成效（13分）
	平台对接
	6
	完成
	具备接入省智慧农业中心平台的能力，根据省平台建设的需求完成相关接入工作
	①传感器数据已接入（3分）；
②视频画面已接入（3分）
	共13个项目接入省平台，排除2个维护项目，共26个项目
	3

	
	
	生产应用
	4
	使用
	项目建设完成后，投入使用情况
	项目建设内容完成后，已投入使用应用于生产得4分，发现未及时使用情况扣减0.5分
	经现场抽查，实地查看，未发现未投入使用情况
	4

	
	
	省工节本
	3
	有依据
	因项目建设实施提高生产效率，起到省工节本的效果
	智慧农业项目建设有助于生产3分，根据项目单位实际情况酌情得分
	根据现场抽查，实地走访，确有助于生产
	3

	
	满意度（15分）
	新增效益满意度
	5
	满意
	对项目单位进行问卷调查（您对智慧农业项目所带来的新增效益是否感到满意?），根据问卷结果的满意度情况评分。
	①满意度达90%以上；（5分）
②满意度达80%以上；（3分）
③满意度达60%以上；（2分）
④满意度60%以下不得分。
	95.83%
	5

	
	
	资源节约满意度
	5
	满意
	对项目单位进行问卷调查（您对智慧农业项目在节约农业资源成本方面的成效是否感到满意?），根据问卷结果的满意度情况评分。
	①满意度达90%以上；（5分）
②满意度达80%以上；（3分）
③满意度达60%以上；（2分）
④满意度60%以下不得分。
	100%
	5

	
	
	农业经济发展满意度
	5
	满意
	对项目单位进行问卷调查（您对当前智慧农业的发展对周边智慧农业经济的带动作用是否感到满意?），根据问卷结果的满意度情况评分。
	①满意度达90%以上；（5分）
②满意度达80%以上；（3分）
③满意度达60%以上；（2分）
④满意度60%以下不得分。
	95.83%
	5

	合计
	100
	
	
	
	
	 90.71 




[bookmark: _Toc9013]附件2：2023年度南京市智慧农业项目完成情况表
	区划
	序号
	项目类型
	指导性项目名称
	项目实施单位
	项目建设位置
	项目计划内容
	项目实施日期
	计划投资额
	实际付款金额
	验收情况
	是否完成

	
	
	
	
	
	
	
	
	合计
	市级资金
	自筹资金
	
	
	

	溧水区
	1
	农业物联网
	洪蓝街道上港社区孝芳智慧农业项目
	南京市溧水区孝芳果蔬种植专业合作社
	南京市溧水区洪蓝街道上港社区薛家咀村
	1.自动化设施：安装水泵、阀门及卷膜控制终端共6台、压力传感器、数据采集网关、变频柜各1套，电磁阀及自动化控制软件系统1项。
2.智慧农业设备和软件：智能温湿度传感器、智能土壤温湿度传感器10套、多要素小气象站1台、视频监控枪机10套、显示液晶大屏一台、终端电脑1台、监控及运行软件（含软件平台）1项。
	2023年06月起至2023年12月
	60
	40
	20
	0
	尚未出具审计报告，待验收
	建设内容已完成

	
	2
	农业物联网
	石湫街道社东社区绿泽智慧农业建设项目
	南京绿泽农业科技有限公司
	溧水区石湫街道社东社区山口村
	1.小型气象监测系统一套，虫情监测设备一套；
2.视频监控采集系统一套；
3.水肥一体化及智能化灌溉系统；
4.大棚自动卷膜系统一套；
5 智慧管理系统一套。
	2023年6月起至2024年6月
	60
	40
	20
	0
	尚未出具审计报告，待验收
	建设内容已完成

	
	3
	农业物联网
	晶桥镇枫香岭村汤磊樱桃智慧农业项目
	南京市汤磊樱桃种植农民专业合作社
	溧水区枫香岭村山里沟村
	1.基础信息管理系统：经营主体的基础信息管理、地块基础信息管理。
2.种植环境因子监测系统：空气温湿度、光照、二氧化碳、土壤氮磷钾、土壤温湿度、土壤pH传感器及七要素小型气象站和配套的环境数据采集仪、电器柜、水肥一体机等。
3.水路改造：物联网控制系统、电磁阀、电气控制柜及其它辅材。
4.综合数据可视化系统：海康威视监控摄像枪机20台、海康威视球机1台、存储及75寸显示器、电脑各1台，显示视频及观察农产品生长及采摘信息展示。配套监控立杆、网线、监控支架、视频处理器、全彩控制系统、户外显示屏立杆、支架、地笼等及其它辅材。
5.病虫害监测预警系统：可以查看不同时间段采集的害虫图片，对采集的害虫虫类、数量、大小、生长周期等进行编辑，以图表和折线图的形式展现给客户，能够对虫害进行分析。
	2023年10月1日至2023年11月30日
	55
	40
	15
	56.162
	尚未出具审计报告，待验收
	建设内容已完成

	江宁区
	1
	智慧农业集成示范应用
	丰硕农场温室智慧农业项目
	南京丰硕农业发展有限公司
	南京市江宁区汤山街道龙尚村尚庄88号
	1.设施农业环境信息智能监测与传输系统；
2.设施环境精准调控系统装备；
3.灌溉用水净化处理及智能水肥一体化系统；
4.配套绿色高效栽培技术；
5.设施园艺智能化生产技术模式集成及应用场景建设
	2023年9月-2024年4月
	100.5
	70
	30.5
	100.5
	已经经过区级验收
	已建设完成，已验收

	
	2
	农业物联网
	农业物联网技术在蔬菜种植中的应用
	南京靓绿农副产品开发有限公司
	南京市江宁区谷里街道
	1.环境因子采集设备：通过安装土壤温湿度传感器、光照传感器、空气温度传感器空气湿度传感器，自动采集农业生产环境因子、实现农业生产环境因子实时数据采集和上传。
2.视频监控设备：通过安装数字高清网络摄像机，通过视频反馈的实时画面监控蔬菜瓜果的生长状况，及时进行人工干预，保证农作物正常生长。主要设备包括:高清摄像头枪机，高清摄像头球机，摄像头立杆、防水箱、监控录像机。
3.农业物联网控制设备：大棚风机控制节点、大棚遮阳网控制节点、大棚卷膜控制节点、大棚湿帘控制节点、灌溉电磁阀控制节点，物联网无线汇聚节点。
4.农业物联网管理系统：通过搭建互联网云平台，实现生产环境因子数据的存储分析、生产过程的智能化控制以及生产环境的实时监控。
5.农业物联网监控中心：建设监控大屏、农业生产智能化管理工作站，通过将数据上传至服务器与云端平台的实时通信，为农业生产管理者提供云平台的访问服务。主要设备包括:拼接屏、电脑、机柜、交换机、路由器等。
	2023年8月-2024年4月
	60
	40
	20
	0
	已经经过区级验收
	已建设完成，已验收

	
	3
	农业物联网
	智能化生产在园艺种植中的应用
	南京市江宁区长干家庭农场
	南京市江宁区湖熟街道周岗社区同创路
	1.平台软件：对各类数据、信息、业务、应用进行统一管理和维护，能够实时监测整个系统的运行情况。
2.土壤墒情监测系统：土壤各类信息采集传感器、网络传输设备、供电系统、安装配件等。
3.虫情监测系统：灭虫灯、虫情诱捕监测灯、虫情分析系统、安装辅材等。
4.植物生长情况监测系统：茎干、果实、茎流等采集传感器，传输设备，安装辅材
5.水肥一体自动化灌溉系统：泵机、水肥一体机、自动控制系统、安装辅材等。
6.室外气象站：光照、温湿度、压力、辐射等采集模块，供电系统，安装支架辅材等
	2023年11月-2024年2月
	60
	40
	20
	40
	已经经过区级验收
	已建设完成，已验收

	
	4
	农业物联网
	禄口禽业智能蛋鸡管理示范
	南京禄口禽业发展有限公司
	南京市江宁区禄口街道秦禄大道290号
	1.对1、2号蛋鸡舍(80*16m)安装5G无线网络;
2.对1、2号蛋鸡舍各安装自感应升降机1台；
3.对 1、2号蛋鸡舍各安装智能数据采集终端1台；
4.对1、2号蛋鸡舍实施数据管理平台1项；
	2023年11月-2024年4月
	58
	40
	18
	55.28
	已经经过区级验收
	已建设完成，已验收

	
	5
	农业物联网
	星点木花卉智能化生产项目
	南京星点木园林生态科技有限公司
	横溪街道甘西社区台创园路
	1.环境因子监测系统；
2.温室大棚物联网杀虫灯；
3.作物长势监测系统；
4.大棚温湿光调控系统；
5.水肥因子调控系统；
6.智慧农业管理软件系统；
	2023年9月-2024年11月
	58.29
	40
	18.29
	57.99
	已经经过区级验收
	已建设完成，已验收

	
	6
	农业物联网
	木篱笆花花智能化生产项目
	木篱笆(南京)农业科技有限公司
	江宁区横溪街道甘西社区学农路
	1.物联网监测系统；
2.在线式智能水肥一体机系统；
3.视频监控系统；
	2023年9月-2023年11月
	57.2578
	40
	17.2578
	54.6951
	已经经过区级验收
	已建设完成，已验收

	浦口区
	1
	农业物联网
	2023年浦口区星甸街道澎湃生态农业有限公司水产养殖物联网建设项目
	南京澎湃生态农业有限公司
	星甸街道后圩社区熊窑组
	1.水质参数在线监测；
2.水产养殖物联网智能控制终端；
3.视频环境监控系统；
4.水产养殖物联网控制中心；
5.水产养殖物联网管理平台。
	2023年8月-2024年4月
	60
	30
	30
	60
	已经经过区级验收
	已建设完成，已验收

	
	2
	农业物联网
	2023年浦口区永宁街道通威水产科技有限公司水产养殖农业物联网建设项目
	南京通威水产科技有限公司
	永宁街道三合圩
	1.传感设备和环境因子数据采集系统；
2.智能控制设备和阈值系统；
3.数据传输、显示设备、网关；
	2023年4月-2024年4月
	60
	30
	30
	54
	已经经过区级验收
	已建设完成，已验收

	
	3
	农业物联网
	2023年浦口区永宁街道结庐东篱家庭农场樱花种植农业物联网建设项目
	浦区结庐东篱家庭农场
	永宁街道西葛社区大同组
	1.软件平台:智慧樱花园AI专家管理系统，包括:数据库服务器、智慧樱花园AI专家管理系统 web版、樱花长势在线监测预警平台 web 版;
2.硬件设备:包含传感设备，传输设备和基础安装辅材。(1)樱花生长环境监测设备；(2)樱花生产土壤环境监测设备；(3)虫害智能测报设备；（4）病害防治监测设备；（5）樱花生产苗情监测设备。
	2023年4月-2024年4月
	60
	30
	30
	60
	已经经过区级验收
	已建设完成，已验收

	
	4
	农业物联网
	2023年浦口区星甸街道石全家庭农场林果种植农业物联网建设项目
	南京市浦口区石全家庭农场
	星甸街道山西社区高王组
	1.大棚环境因子监测及智能控制；
2.桃林环境监测及智能控制；
3.视频监控系统与展示；
4.室内大屏(LED拼接屏系统1套)；
5.软件系统平台。
	2023年4月-2024年4月
	60
	30
	30
	60
	已经经过区级验收
	已建设完成，已验收

	
	5
	区域试验工程运行维护
	养殖业物联网研发与应用示范(水产)项目维护服务
	南京市浦口区星甸街道后圩村村民委员会
	南京市浦口区星甸街道后圩村
	1.系统中设备的故障排除;
2.系统中设备损坏后的维修和更换，维修和更换的设备质量不得低于原有采购设备的参数标准;
3.系统线缆的检查和维护
4.系统的改进和功能提升;
5.对使用操作人员的日常培训;
6.每月一次对系统设备进行保养和检查。
	
	3.5
	3.5
	
	0
	
	已建设完成

	六合区
	1
	智慧农业集成示范应用
	2023年六合区南京田原牧歌农业发展有限公司蔬菜种植智慧农业集成示范应用项目
	南京田原牧歌农业发展有限公司
	南京市六合区雄州街道钱仓村
	1、作物生长环境采集系统；
2、配备移动式智能巡田仪；
3、作物生长状态监测系统；
4、远程控制系统；
5、远程灌溉系统；
6、指挥决策中心；
7、智慧农业物联网管理平台。
	2023年11月-2024年4月
	145.2
	72.6
	72.6
	
	
	项目建设内容未完成

	
	2
	农业物联网
	青绿农业大田智能灌溉物联网技术示范点建设一期
	南京青绿农业发展有限公司
	六合区金牛湖街道峨嵋山社区
	1.大田智能自动排灌装备 98 套；
2.土壤温湿度监测传感器2套；
3.液晶手持终端及控制软件1套；
4.虫情监测系统1套；
5.灭虫装备10套；
6.水肥一体管理系统1套等。
	2023年4月-2024年4月
	60.74
	30.37
	30.37
	20
	已经经过街道验收
	已建设完成，未审计

	
	3
	农业物联网
	2023年六合区汇涛农业温室大棚蔬菜种植物联网应用项目
	南京汇涛生态农业有限公司
	六合区横梁街道新篁中心社区林灯组
	1、软件系统：包括联网平台、生产管理软件、手机移动端、云服务器；
2、物联网环境因子采集系统；
3、水肥智能远控系统；
4、大棚智能控制系统；
5、视频监控系统；
6、显示大屏
	2023年9月-2024年4月
	89.9
	44.95
	44.95
	73
	已经经过街道验收
	已建设完成，未审计

	
	4
	农业物联网
	2023年六合区邦诚农业温室大棚物联网应
用项目
	南京邦诚农副产品有限公司
	南京市六合区横梁街道新篁中心社区陈云组88号
	物联网软件平台1套、移动APP1套、解码系统1套、云服务器租赁3年、32路控制柜3套、24路控制柜10套、水肥控制主机1套、DN50电磁阀132个、电磁阀控制器74套、LORA主机2套、小型百叶箱13个、温湿度传感器13个、光照传感器13个、二氧化碳传感器13个、土壤温湿度、氮磷钾EC值传感器13个、土壤pH值传感器13个、55寸液晶拼接单元9单元、图形图像处理设备1台、高清解码矩阵1台、红外枪机摄像头63台、硬盘录像机1台等。
	2023年8月-2024年4月
	98.28
	49.14
	49.14
	93.37
	已经经过街道验收
	已建设完成，未审计

	
	5
	农业物联网
	2023年六合区冬日艳丽智慧农业物联网应用项目
	南京市六合区冬日艳丽蔬菜专业合作社
	南京市六合区竹镇镇竹墩社区竹丰路1号
	1、综合数据可视化系统；
2、基础信息管理系统：①经营主体基础信息管理②地块基础信息管理③作业人员信息管理；
3、环境因子监测系统；
4、智能化物联网控制系统；
5、建设视频监控图像信息采集系统。
	2023年8月-2024年4月
	65.93
	49.45
	16.48
	
	街道尚未验收
	已建设完成，街道未验

	高淳区
	1
	农业物联网
	2023年高淳区苏峰经济林果专业合作社茶叶种植物联网应用示范点建设
	高淳县苏峰经济林果专业合作社
	南京市高淳区桠溪街道桥李村童子山
	建设环境因子采集系统，高清视频监控设备，软件控制平台，水肥一体化系统，智能防霜风扇控制系统等。
	2023年10月-2024年4月
	62.5
	50
	12.5
	0
	已经经过街道验收
	已建设完成，财务审计结束，未公示

	
	2
	农业物联网
	2023年高淳区潘西家庭农场果蔬种植物联网应用示范点建设
	南京市高淳区潘西家庭农场
	南京市高淳区桠溪街道永胜村箍塘冲
	1、环境因子采集系统；
2、视频监控系统；
3、农业气象站；
4、智能控制系统；
5、软件控制系统。
	2023年10月-2024年4月
	60
	30
	30
	0
	已经经过街道验收
	已建设完成，财务审计结束，未公示

	
	3
	农业物联网
	2023年高淳区江苏铁甲农业有限公司螃蟹养殖物联网应用示范点建设
	江苏铁甲农业有限公司
	阳江镇永胜圩健康高效养殖基地
	1、水质监控系统：①温度监测②溶解氧监测③pH监测；
2、视频监控系统；
3、自动投喂设备；
4、物联网管理平台。
	2023年10月-2024年4月
	49.5
	24.75
	24.75
	4.75
	已经经过街道验收
	已建设完成，财务审计结束，未公示

	
	4
	农业物联网
	2023年高淳区西江村果蔬种植物联网应用示范点建设
	高淳区砖墙镇西江村股份经济合作社
	南京市高淳区砖墙镇西江村陡门村
	1、水肥一体化系统；
2、墒情监测系统；
3、视频监控及显示系统；
4、入园展示系统；
5、软件控制平台。
	2023年10月-2024年4月
	38
	30
	8
	0
	已经经过街道验收
	已建设完成，财务审计结束，未公示

	
	5
	农业物联网
	2023年高淳区南京翠圃农业科技有限公司温室工厂化育苗物联网应用示范点建设
	南京翠圃农业科技有限公司
	高淳大里线与新村路交界处
	1、环境因子监测系统；
2、监控及展示系统；
3、智能灌溉控制系统；
4、软件管理系统。
	2023年10月-2024年4月
	40
	20
	20
	35
	已经经过街道验收
	已建设完成，财务审计结束，未公示

	
	6
	农业物联网
	2023年高淳区固城街道秋亚家庭农场稻鸭米种植农业物联网示范点建设
	南京市高淳区秋亚家庭农场
	南京市高淳区固城街道义保村，秋亚家庭农场
	1、环境因子监测系统；
2、监控及展示系统；
3、智能灌溉控制系统；
4、软件管理系统。
	2023年10月-2024年4月
	40
	20
	20
	39
	已经经过街道验收
	已建设完成，财务审计结束，未公示

	
	7
	区域试验工程运行维护
	南京市农业委员会养殖业物联网研发与应用示范(水产)项目运维
	高淳县阳江集体资产经营有限公司
	南京市高淳区阳江现代农业示范园区
	对水质在线监测设备(传感器)、水产养殖智能监控设备、高清视频监控系统、控制室屏显设备等进行日常维护，保障设备正常运行。达到节约养殖成本、增加效益的目的。
	
	3.5
	3.5
	
	3.5
	
	已完成

	江北新区
	1
	农业物联网
	2023年江北新区锦滁家庭农场蔬菜大棚种植物联网应用项目
	江北新区锦滁家庭农场
	南京市江北新区盘城街道渡桥社区洪庄组100号
	1、泵房智能化建设①水位传感器②压力传感器③电流、电压传感器④流量传感器⑤水泵及终端控制器⑥变频柜⑦电磁脉冲阀及控制器；
2、环境采集和展示系统；3、视频监控系统；4、智能装备；5、物联网智能控制；6、指挥决策系统；7、数据对接。
	2023年9月-2023年12月
	48.032
	33.6224
	14.4096
	3
	未验收
	经反馈，建设内容尚未完成

	
	2
	农业物联网
	2023年江北新区余思思家庭农场葡萄大棚种植物联网应用项目
	南京市江北新区余思思家庭农场
	南京市江北新区盘城街道渡桥社区王家渡组，盘城社区管东组，落桥社区蒋刘组
	1、软件系统；2、物联网采集；3、大棚物联网智能控制；4、灌溉系统智能改造；5、视频监控系统；6、展示系统；7、数据对接。
	2023年9月-2023年12月
	71.456
	50
	21.456
	
	未验收
	经反馈，建设内容尚未完成

	合  计
	1685.5858
	1021.8824
	663.7034
	
	
	



