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[bookmark: _Toc170758803]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc170758804]（一）项目概况
1.项目背景
农业是社稷之本，种业是农业之基。现代种业是国家战略性、基础性产业，种业事关国家粮食安全命脉。2021年中央深改委印发的《种业振兴行动方案》强调：农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。
我市云集了众多种业创新资源和人才队伍，推进现代种业高质量发展是推进南京市农业农村现代化建设的重要责任和使命，也为都市现代农业强市建设提供有力支撑。结合南京市实际，设立现代种业发展专项资金，对进一步提升南京市现代种业科技创新能力、加大种质资源保护力度、提高种业企业竞争能力和供种保障能力具有十分重要的意义。
2.主要内容
2023年南京市市级现代种业发展专项重点支持开展农业种质资源收集保护与利用，加强种质资源库（区、场、圃）建设，提升保种能力和水平；支持自主或与科研院校合作开展新品种选育，支持各类经营主体结合本地产业特色开展新品种试验示范推广；支持种子种苗繁育基地建设，加大水稻集中育秧基地、蔬菜园艺种苗繁育基地、水产良种繁育场、种畜禽场等建设；支持开展农作物种子市场规范化建设；支持做好救灾备荒种子储备，持续提升全市现代种业科技创新能力、良种保供能力和企业竞争能力。同时组织开展农业外来入侵物种普查工作，全面摸清农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害、外来入侵水生动物情况，为强化农业外来入侵物种防控奠定基础。
[bookmark: _Toc170758805]（二）项目资金情况
1.项目预算
市级现代种业发展专项资金共2810万元，根据《2023年市级现代种业发展专项资金分配方案》，其中市本级承担项目450万元、动植物新品种奖补265万元、各区因素分析切块项目资金分配2095万元。2023年3月24日，市农业农村局、财政局印发《关于下达2023年第一批市级单位农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕9号），下达市级单位项目资金450万元。2023年6月16日，市农业农村局、财政局印发《关于下达2023年第二批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕17号），下达农业动植物新品种奖补资金265万元，各区切块项目资金2095万元随现代农业发展指导性任务资金下达。资金明细见下表：
2023年现代种业发展项目资金预算明细
单位：万元
	项目类型
	2023年第一批资金
	2023年第二批资金
	小计

	地方特色种质资源保护
	120
	
	120

	新品种选育
	190
	
	190

	外来物种普查
	65
	
	65

	救灾备荒种子储备
	75
	
	75

	动植物新品种奖补
	
	265
	265

	种子经营门店溯源管理试点
	
	20
	20

	江苏蔬菜种业博览会
	
	100
	100

	新品种示范推广基地建设
	
	300
	300

	综合因素切块
	
	1675
	1675

	合计
	450
	2360
	2810


2.资金安排情况
根据《关于下达2023年第一批市级单位农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕9号）、《关于下达2023年第二批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕17号）文件，2023年市级现代种业发展专项预算资金安排如下表：
2023年现代种业发展项目资金分配明细
单位：万元
	区属
	市本级承担项目
	动植物新品种奖补
	因素分析切块项目资金分配
	合计

	
	
	
	种子经营门店溯源管理试点
	江苏蔬菜种业博览会
	新品种示范推广基地建设
	综合因素切块
	

	市本级
	450
	140
	-
	-
	-
	
	590

	六合区
	-
	60
	-
	-
	54
	125
	239

	浦口区
	-
	-
	-
	-
	54
	97
	151

	江北新区
	-
	-
	-
	-
	15
	48
	63

	栖霞区
	-
	50
	-
	-
	15
	153
	218

	江宁区
	-
	15
	-
	100
	54
	261
	430

	溧水区
	-
	-
	-
	-
	54
	542
	596

	高淳区
	-
	-
	20
	-
	54
	449
	523

	合 计
	450
	265
	20
	100
	300
	1675
	2810


除市级单位项目资金450万元市财政已将资金下达至各实施单位、动植物新品种奖补265万元拨付至各申报单位、江宁区拨付谷里街道江苏蔬菜种业博览会奖补100万元，其他项目因未完成验收，资金均未向项目实施单位拨款。
3.资金使用情况
根据《南京市市级农业项目验收管理办法》（宁财规〔2016〕3号）文件要求，经市级委托，区级所有立项项目由区组织验收，市属单位实施项目由市级组织验收。本次绩效，资金使用原则上认可项目管理部门验收结论或委托的专项核查报告。截止到报告日，市本级承担的8个项目已完成验收，区级项目尚未组织验收（动植物新品种奖补资金采用申报审核方式，无需验收）。根据绩效要求，绩效组按照市农业农村局验收标准，对资金使用及单位项目绩效指标完成情况进行核实，截至2024年6月28日，现代种业发展项目实际使用市级资金约1982.12万元，资金使用率为70.54%，各区域资金使用明细如下表：
2023年现代种业发展项目各区资金使用情况表
单位：万元
	区域
	核查审定资金/奖补资金
	财务票据统计资金
	尚待确认资金
	小计

	农科所
	40
	
	
	40

	蔬菜所
	50
	
	
	50

	水科所
	93.5
	
	
	93.5

	畜禽所
	111.77
	
	
	111.77

	种子站
	90.21
	
	
	90.21

	植保站
	13.27
	
	
	13.27

	江北新区
	
	33.95
	
	33.95

	江宁区
	115
	313.73
	
	428.73

	浦口区
	
	
	116.07
	116.07

	六合区
	60
	
	50.25
	110.25

	溧水区
	32
	
	420.14
	452.14

	高淳区
	47
	
	202.03
	249.03

	栖霞区
	50
	
	3.2
	53.2

	大华种业
	50
	
	
	50

	明天种业
	50
	
	
	50

	悦丰种业
	40
	
	
	40

	合计
	842.75
	347.68
	791.69
	1,982.12


核查审定资金为项目已出具正式审计报告上的实际投资金额；财务票据统计资金为项目尚未出具审计报告，第三方审计已对项目实际投资金额进行了核实，或者项目财务票据齐全在项目实施内容中的投资金额；尚待确认资金为项目尚未出具审计报告，或财务支撑材料不完整的投资金额。各项目资金使用明细见下表：
2023年现代种业发展项目单位资金使用情况表
单位：万元
	序号
	区域
	项目类别
	项目名称
	实施单位
	市级预算资金
	实际使用资金

	1
	市本级
	地方特色种质资源保护
	南京市果树和杂粮种质资源收集、保护与利用
	江苏丘陵地区南京农业科学研究所
	40
	40

	2
	市本级
	地方特色种质资源保护
	南京市地方蔬菜品种保护、鉴定和应用2023
	市蔬菜科学研究所
	50
	50

	3
	市本级
	新品种选育
	精品蟹虾特色鱼种业技术攻关
	市水产科学研究所
	80
	79.17

	4
	市本级
	外来物种普查
	南京市外来入侵水生动物普查及水产养殖种质资源普查
	市水产科学研究所
	15
	14.33

	5
	市本级
	地方特色种质资源保护
	淮猪（山猪）种质资源特性及利用研究
	市畜牧家禽科学研究所
	30
	1.77
项目终止

	6
	市本级
	新品种选育
	金陵白鸭配套系选育—世代繁育
	市畜牧家禽科学研究所
	110
	110

	7
	市本级
	救灾备荒种子储备
	2023年度南京市市级救灾备荒种子储备项目
	市种子管理站
	75
	75

	8
	市本级
	外来物种普查
	南京市农业外来入侵植物普查
	市种子管理站
	30
	15.21

	9
	市本级
	外来物种普查
	南京市农作物外来入侵病虫害普查
	市植保植检站
	20
	13.27

	10
	市本级
	农业动植物新品种奖补
	
	江苏省大华种业集团有限公司
	50
	50

	11
	市本级
	农业动植物新品种奖补
	
	江苏明天种业科技股份有限公司
	50
	50

	12
	市本级
	农业动植物新品种奖补
	
	江苏悦丰种业科技有限公司
	40
	40

	13
	江宁区
	农业动植物新品种奖补
	
	江苏越千凡农业科技发展有限公司
	10
	10

	14
	江宁区
	农业动植物新品种奖补
	
	南京江宁台创园瀚灏生物科技发展有限公司
	5
	5

	15
	六合区
	农业动植物新品种奖补
	
	江苏中江种业股份有限公司
	50
	50

	16
	六合区
	农业动植物新品种奖补
	
	南京秋田种业有限公司
	10
	10

	17
	栖霞区
	农业动植物新品种奖补
	
	南京绿领种业有限公司
	50
	50

	18
	江北新区
	新品种选育
	2023年南京艺莲苑花卉有限公司赏食兼用（花子兼用）型荷花新品种选育与示范推广
	南京艺莲苑花卉有限公司
	48
	20.72

	19
	江北新区
	新品种示范推广基地
	江北新区2023年葡萄优新品种示范推广基地项目
	南京市江北新区佳缘家庭农场
	15
	13.23

	20
	江宁区
	种子种苗繁育基地
	四大家鱼鱼苗引进及养殖新技术推广
	南京市江宁区云上汤家家庭农场
	24
	24

	21
	江宁区
	新品种选育
	水稻新品种选育、光身稻的系统选育及展示
	江苏越千凡农业科技发展有限公司
	50
	50

	22
	江宁区
	新品种选育
	蝴蝶兰新品种研发及培育
	南京林雨花海花卉有限公司
	20
	18.92

	23
	江宁区
	种子种苗繁育基地
	盛美蝴蝶兰优新品种示范推广基地
	南京盛美生物科技有限公司
	30
	30

	24
	江宁区
	新品种示范推广基地
	湖熟街道油菜新品种示范推广基地建设
	南京市江宁区倪清家庭农场
	17
	17

	25
	江宁区
	新品种示范推广基地
	2023年秣陵街道优良食味水稻新品种展示及示范基地建设
	南京润禾农业科技有限公司
	20
	19.87

	26
	江宁区
	种子种苗繁育基地
	茶树轻基质穴盘苗工厂化繁育技术应用与示范
	江苏博茶农业科技发展有限公司
	20
	19.94

	27
	江宁区
	种子种苗繁育基地
	江宁区油菜新品种测试及示范推广基地建设
	南京佳稼优穑农业发展有限公司
	20
	20

	28
	江宁区
	种子种苗繁育基地
	绣球花种质资源收集保护和利用
	南京星点木园林生态科技有限公司
	25
	25

	29
	江宁区
	种子种苗繁育基地
	国兰优良品种收集与扩繁
	南京市江宁区金美家庭农场
	30
	30

	30
	江宁区
	新品种示范推广基地
	多功能油菜新品种展示及示范基地建设
	南京市江宁区庆洲家庭农场
	17
	17

	31
	江宁区
	新品种示范推广基地
	2023江宁区优新水稻品种示范推广基地建设
	南京市江宁区添慧家庭农场
	17
	17

	32
	江宁区
	种子种苗繁育基地
	蓝莓新品种展示、示范推广基地
	南京市江宁区农汇谷家庭农场
	25
	25

	33
	江宁区
	江苏省蔬菜种业博览会
	江苏省蔬菜种业博览会
	南京市江宁区谷里街道办事处
	100
	100

	34
	浦口区
	新品种示范推广基地
	农作物优新品种示范推广基地（小白菜、甘蓝）
	南京新创蔬菜分子育种研究院有限公司
	15
	15

	35
	浦口区
	新品种示范推广基地
	青云高科水培果蔬植物工厂优新品种示范推广基地
	江苏青云农业高科技有限公司
	17.5
	16.54

	36
	浦口区
	新品种选育
	天香菊新品种选育及种质创新
	南京天香菊生物技术有限公司
	25
	12.24

	37
	浦口区
	种子种苗繁育基地
	林涛怀善小龙虾种苗基地建设
	南京市浦口区林涛怀善家庭农场
	20
	20

	38
	浦口区
	种子种苗繁育基地
	可欣家庭农场青虾种苗基地建设
	浦口区可欣家庭农场
	14
	14

	39
	浦口区
	新品种示范推广基地
	2023年浦口区小麦新品种示范推广基地建设
	南京市浦口区黄庄家庭农场
	20
	19.29

	40
	浦口区
	新品种示范推广基地
	2023年浦口区油菜新品种示范推广基地建设
	南京作林种植专业合作社
	20
	19

	41
	六合区
	新品种示范推广基地
	小麦优新品种示范推广基地建设项目
	南京金庄智慧农业科技有限公司
	9
	9

	42
	六合区
	新品种示范推广基地
	优新蔬菜品种示范推广基地建设
	江苏中江种业股份有限公司
	9
	9

	43
	六合区
	新品种示范推广基地
	优新品种示范推广基地建设
	南京市六合区春华家庭农场
	9
	9

	44
	六合区
	种子种苗繁育基地
	金庄公司种子储藏冷库建设项目
	南京金庄智慧农业科技有限公司
	77
	实施期未结束

	45
	六合区
	种子种苗繁育基地
	龙池鲫鱼优质苗种繁育能力提升
	南京龙鲫水产开发有限公司
	27
	23.25

	46
	六合区
	种子种苗繁育基地
	金浦润东种猪繁育能力提升
	南京金浦润东生态牧业有限公司
	32
	实施期未结束

	47
	溧水区
	新品种示范推广基地建设
	溧水区建设油菜新品种示范推广基地
	南京市溧水区众一水稻种植专业合作社
	11
	11

	48
	溧水区
	新品种示范推广基地建设
	溧水区建设蔬菜新品种示范推广基地
	南京市溧水区华成蔬菜专业合作社
	11
	11

	49
	溧水区
	新品种示范推广基地建设
	溧水区建设小麦新品种示范推广基地
	南京田欢农业科技发展有限公司
	11
	11

	50
	溧水区
	新品种示范推广基地建设
	溧水区建设蓝莓新品种示范推广基地
	南京市凯达农业发展有限公司
	10
	10

	51
	溧水区
	种子种苗繁育基地
	溧水石湫金色种业种苗生产繁育基地基础设施建设与改造升级
	南京金色种业科技有限公司
	100
	100

	52
	溧水区
	种子种苗繁育基地
	草莓智能工厂化基质扦插育苗基地建设
	南京美莓源生态农业科技有限公司
	80
	77.3

	53
	溧水区
	种子种苗繁育基地
	茶树良种繁育基地建设项目
	南京月牙湖农业科技有限公司
	70
	67.25

	54
	溧水区
	种子种苗繁育基地
	萱草及鸢尾属资源圃与种苗基地建设
	江苏双虹花卉有限公司
	70
	70

	55
	溧水区
	种子种苗繁育基地
	南京茶树种质资源收集、保护和利用
	南京循古农业科技有限公司
	40
	40

	56
	溧水区
	种子种苗繁育基地
	江苏芃泰草莓种苗繁育基地建设
	江苏芃泰种业科技有限公司
	98
	54.59

	57
	高淳区
	种子经营门店溯源管理试点
	种子经营门店溯源管理试点
	南京市高淳区种子管理站
	30
	26.04

	58
	高淳区
	新品种示范推广基地
	茶叶优新品种示范推广基地建设
	南京雅润茶叶有限公司
	15
	5.58

	59
	高淳区
	新品种示范推广基地
	水稻油菜优新品种示范推广基地建设
	南京红太阳种业有限公司高淳分公司
	22
	22

	60
	高淳区
	新品种示范推广基地
	西红柿优新品种示范推广基地建设
	南京市高淳区潘西家庭农场
	15
	15

	61
	高淳区
	种子种苗繁育基地
	青虾“太湖3号”良种引繁
	南京九曲河农业科技发展有限公司
	40
	19.2
实施期未结束

	62
	高淳区
	种子种苗繁育基地
	河蟹良种引进推广与蟹种高产高效培育模式示范
	南京湖水源虾蟹苗种专业合作社
	40
	31.7
实施期未结束

	63
	高淳区
	种子种苗繁育基地
	大球盖菇新品种引进及示范推广
	江苏蕈源种业科技有限公司
	30
	1.66
实施期未结束

	64
	高淳区
	新品种选育
	长江水系不同品种中华绒螯蟹生长性能分析培育
	南京市高淳区青松水产专业合作社
	50
	31.9
实施期未结束

	65
	高淳区
	种子种苗繁育基地
	克氏原螯虾苗种引进繁育
	南京市高淳区淳京飞农产品种植专业合作社
	22
	实施期未结束

	66
	高淳区
	新品种示范推广基地
	抗赤霉病小麦新品种扬麦33引进示范
	南京红太阳种业有限公司高淳分公司
	10
	10

	67
	高淳区
	种子种苗繁育基地
	水稻秧苗繁育供应和服务中心建设
	南京市高淳区乐云粮食种植家庭农场
	50
	46

	68
	高淳区
	种子种苗繁育基地
	大口黑鲈种苗基地建设
	南京宁渔种业研究院有限公司
	170
	39.95
实施期未结束

	69
	栖霞区
	种子种苗繁育基地
	南京八卦洲瑞岛红掌种苗品质提升
	南京瑞岛卉洲农业科技有限公司
	37
	0.05

	70
	栖霞区
	种子种苗繁育基地
	南京洲野芦蒿种苗扩繁
	南京洲野科技有限公司
	30
	实施期未结束

	71
	栖霞区
	新品种示范推广基地
	南京八卦洲瑞岛草莓优新品种示范推广基地项目
	南京瑞岛卉洲农业科技有限公司
	15
	3.15

	
	合计
	
	
	
	2564.5
	1982.12


2023年11月，市农业农村局对市本级项目进行中期检查，发现市畜禽所承担的《淮猪（山猪）种质资源特性及利用研究》项目受猪瘟影响，无法进行；2023年11月13日，市畜禽所向市农业农村局提交了《“淮猪（山猪）种质资源特性及利用研究”项目中断实施的情况报告》。2024年3月4日，市农业农村局印发《关于开展种业项目检查的通知》，对各区承担项目进行了中期检查，未发现项目无法实施的情况。
[bookmark: _Toc170758806]（三）项目绩效目标
1.中长期目标
聚焦推进南京市乡村振兴和农业农村现代化建设目标，以种质资源保护为基础，以供种安全为底线，以净化市场为保障，着力汇聚资源、完善政策、创新机制、优化环境，加快推进种业振兴行动。到2025年，重点建设5个以上国家级、省级种业创新平台；培育年销售额超5亿元的育繁推一体化种业企业3家；培育10家产值超千万元的特色种苗主体。到2030年地方特色种质资源实现应保尽保，全市种业科技创新能力显著提升，全市优质特色多抗高效新品种（品系、配套系）覆盖率达到80%以上。
2.项目年度目标
按照全省统一部署，完成农业外来入侵物种普查年度工作任务；持续推进农业种质资源普查与收集，新增收集保护地方特色品种不少于10个；创制一批农业新品种，全市种业企业培育作物新品种不少于20个；建设提升一批优新品种示范推广基地和优势特色种苗基地，引进示范推广一批新品种；江宁区成功举办江苏蔬菜种业博览会；高淳区开展种子经营门店溯源管理试点。
[bookmark: _Toc170758807]二、绩效评价情况
[bookmark: _Toc170758808]（一）评价对象
此次评价对象为市级组织申报、立项的9个项目，区级组织申报、立项的54个项目和农业动植物新品种奖补8家（市级申报3家、区级申报5家），共计71个项目，具体项目分布如下表：
2023年现代种业发展项目分布
单位：万元
	市、区属
	地方特色种质资源保护
	新品种选育
	外来物种普查
	救灾备荒种子储备
	农业动植物新品种奖补
	江苏省蔬菜种业博览会
	种子经营门店溯源管理试点
	新品种示范推广基地
	种子种苗繁育基地
	小计

	农科所
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	蔬菜所
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	水科所
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	2

	畜禽所
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2

	种子站
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	2

	植保站
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	大华种业
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	明天种业
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	悦丰种业
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	江北新区
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	2

	江宁区
	
	2
	
	
	2
	1
	
	4
	7
	16

	浦口区
	
	1
	
	
	
	
	
	4
	2
	7

	六合区
	
	
	
	
	2
	
	
	3
	3
	8

	溧水区
	
	
	
	
	
	
	
	4
	6
	10

	高淳区
	
	1
	
	
	
	
	1
	4
	6
	12

	栖霞区
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	2
	4

	合计
	3
	7
	3
	1
	8
	1
	1
	21
	26
	71


[bookmark: _Toc170758809]（二）范围及评分标准
根据《省级项目支出绩效评价标准设置指引》（苏财绩〔2024〕3号），结合《2023年南京市现代种业发展项目预算绩效目标》，评价组对项目特点进行研究，按照项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四类一级指标，在一级指标下分别设定二级指标14个、三级指标26个，确定各类分值及扣分标准，具体见下表：
2023年度南京市现代种业发展专项资金绩效评价表
	[bookmark: _Toc170758810]评价指标
	标准值
	分值
	评价内容
	评价标准

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	
	

	决策
（13分）
	项目立项
（5分）
	立项依据充分性
	充分
	2
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	项目立项是否符合国家地区的法律法规、发展规划和政策要求（1分）；项目立项是否与市农业农村局职责范围相符（1分）；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。以上三项符合得相应权重分，不相符则不得分。

	
	
	立项程序规范性
	规范
	2
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。

	
	绩效目标
（4分）
	绩效目标合理性
	合理
	2
	反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	项目绩效目标与实际工作内容是否相关，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；项目预期产出和效益是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	2
	反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确和细化程度。
	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；设置的指标值是否有明确依据（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。

	
	资金投入
（4分）
	预算编制科学性
	科学
	2
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。

	
	
	资金分配合理性
	合理
	2
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	预算资金分配依据是否充分（1分）；资金实际分配额度是否与项目单位或地方实际情况有偏差，缺乏公平性（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。

	过程
（18分）
	资金管理
（10分）
	资金到位率
	100%
	3
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率达100%（3分），资金到位不足按比例得分。

	
	
	预算执行率
	100%
	3
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。预算执行率达到100%（3分），否则按比例得分。

	
	
	资金使用合规性
	合规
	4
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	资金拨付是否符合相关资金管理制度（1分）；拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；资金的使用符合项目批复和规定用途（1分）；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分），若存在不合规情况，则不得分。

	
	组织实施
（8分）
	管理制度健全性
	健全
	2
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	是否已制定或具有相应的财务管理制度，财务管理制度内容是否规范、完整、科学（1分）；是否已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度内容是否合法、合规、完整、科学（1分）。

	
	
	制度执行有效性
	有效
	6
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	项目是否制定合理的实施计划，实施过程是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按规定程序实施项目（2分）；项目调整及支出调整手续完备，是否开展监督检查、绩效监控和评价（2分）；项目实施、管理相关资料是否齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。

	产出
（42分）
	产出数量
（17分）
	保护和利用地方种质资源数量
	10个
	5
	年度新增收集保护地方特色种质资源的数量，主要反映种质资源保护情况。
	按照实际完成比例得分。

	
	
	外来入侵物种普查报告
	3项
	3
	外来入侵物种普查实际完成数量，用以反映普查项目的完成情况。
	按计划完成得满分；每有一项未按计划完成扣1分，扣完为止。

	
	
	农业动植物新品种奖补数量
	8家
	4
	农业动植物新品种奖补发放到位情况，用以反映8家市级和区级奖补资金的拨付情况。
	奖补资金及时拨付到位得满分；每有一家奖补资金未拨付或拨付不及时扣1分，扣完为止。

	
	产出质量
（18分）
	优新品种示范推广基地完成率
	100%
	10
	江北新区、江宁、浦口、六合、溧水、高淳、栖霞新品种示范推广基地建设完成率，用以反映新品种示范推广基地建设情况。
	新品种示范推广基地完成率=（实际基地建设数量/计划基地建设数量）*100%。完成率100%得满分；不足100%，少5%扣权重分10%，扣完为止。

	
	
	蔬菜种业博览会和种子经营门店溯源管理试点完成率
	100%
	5
	江宁区江苏省蔬菜种业博览会和高淳区种子经营门店溯源管理试点实施情况，用以反映上述实施内容的完成情况。
	江苏省蔬菜种业博览会成功举办（3分）；种子经营门店溯源管理试点顺利实施（2分）。

	
	
	项目验收合格率
	100%
	6
	考核项目建设的质量，经验收达合格等级以上。
	项目完工，有验收手续（50%）。项目验收并经整改后合格（50%），仍不合格的，有1个项目扣权重分20%，扣完为止。

	
	产出时效
（5分）
	完成及时率
	100%
	5
	项目及时完成的产出数与项目实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	完成及时率=（及时完成的产出数/实际产出数）×100%。建设数量按时完成率，100%得满分；不足100%，少5%扣权重分20%，扣完为止。

	
	产出成本
(2分)
	总投资达标率
	100%
	2
	财政投入资金与实施单位自筹资金总和是否达到预期，用以反映项目总投资的完成情况。
	总投资达标率=(实际总投资/4310万元)x100%。总投资达标率100%得满分;不足100%，按比例得分。

	效益
（27分）
	经济效益
（6分）
	带动社会资本投入种业发展
	1500万元
	3
	考核社会资本投入项目资金数额，用以反映财政资金投入是否能有效带动社会资本投入现代种业发展。
	社会资本投入金额≥1500万元得满分，否则，每少100万元扣权重分10%，扣完为止。

	
	
	农业新品种创制
	20个
	6
	考核农业新品种创制数量，用以反映奖补资金对于农业动植物新品种培育得激励作用。
	农业新品种创制数量≥20个得满分，否则，每少1个扣权重分10%，扣完为止。

	
	社会效益
（6分）
	扶持各类主体发展
	30个
	3
	考核新品种示范推广、种质资源利用等项目惠及农业主体数量，用以反映现代种业专项资金对于主体发展的扶持情况。
	扶持各类主体≥30个得满分，否则，每少1个扣权重分10%，扣完为止。

	
	
	示范基地推广培训人次
	1000人次
	3
	考核区级示范基地项目的推广能力，用以反应其建立的示范推广效果。
	培训人数≥1000人次得满分,否则，每少5%扣0.2分。

	
	生态效益
（5分）
	完成外来入侵物种普查任务
	100%
	5
	根据全省统一部署，完成农业外来入侵物种普查年度工作任务。
	根据台账资料，完成省部署任务得满分，否则酌情扣分。

	
	可持续发展
（5分）
	种子种苗繁育基地建设
	26项
	5
	考核种子种苗繁育基地建设情况，用以体现优良种子种苗供给能力提升。
	通过现场检查和查看台账资料，优势种子种苗得到有效繁育得满分，否则酌情扣分。

	
	社会评价
（5分）
	满意度
	95%
	5
	评价社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
	根据满意度调查表对社会公众或服务对象进行调查。满意度≥95%，得满分；95%＞满意度≥80%，得分=实际满意度*分值；满意度＜80%，不得分。

	总分
	100
	　
	　


（三）评价结论
[bookmark: _Toc170758811]根据指标评价体系及评分标准，经基础数据采集、现场调查、访谈等过程，2023年南京市现代种业发展项目最终得分为88.83分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）绩效评价等级标准相关规定，该项目绩效评价级别为“良”，详见附件1。
三、项目成效
[bookmark: _Toc170758812]（一）强化种业自主创新，新品种选育成效显著
[bookmark: _Hlk170571417]按照中央、省市关于种业振兴行动有关部署要求，全力推动南京现代种业高质量发展，着力提升种业自主创新力、供给保障能力，为保障国家粮食安全、促进农业高质量发展作出新贡献。从2022年开始开展动植物新品种奖补，2023年符合奖补条件品种38个，涉及企业8家（奖补品种明细见下表）。动植物奖补项目的设立有利于激发种业企业品种自主创新的积极性，近三年全市种业企业通过国家、省级审定登记和获得植物新品种权的农作物新品种超过150项。同时经过持续多年的项目支持，市畜禽所承担的金陵白鸭配套系选育已由第三世代扩繁到第四世代；市水科所承担的铜鱼驯养技术研究基本成熟，并实现省内首次放流；市农科所、市蔬菜所承担的地方特色种质资源保护项目已累计收集保护种质资源超过500份。
各企业获得奖补品种明细表
	序号
	区属
	申请者/品种权人
	品 名
	类别
	育种者/培育人

	1
	市本级
	江苏省大华种业集团有限公司
	大华1713
	省级审定品种
	江苏省大华种业集团有限公司

	2
	
	
	大华1898
	省级审定品种
	江苏省大华种业集团有限公司

	3
	
	
	大华1870
	国家审定品种
	江苏省大华种业集团有限公司

	4
	
	
	华粳15号
	省级审定品种
	江苏省大华种业集团有限公司

	5
	
	
	华麦11号
	国家审定品种
	江苏省大华种业集团有限公司

	6
	
	
	华麦12号
	国家审定品种
	江苏省大华种业集团有限公司

	7
	
	
	华麦17号
	国家审定品种
	江苏省大华种业集团有限公司

	8
	
	江苏明天种业科技股份有限公司
	明两优319
	国家审定品种
	江苏明天种业科技股份有限公司、淮安明天种业科技有限公司、金湖明天农业科技有限公司

	9
	
	
	固广油占
	省级审定品种
	江苏明天种业科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所

	10
	
	
	粮发香丝
	省级审定品种
	江苏明天种业科技股份有限公司、广西粮发种业有限公司

	11
	
	
	昱香两优香丝
	省级审定品种
	江苏明天种业科技股份有限公司、广西恒茂农业科技有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司、江西科源种业有限公司

	12
	
	
	徽两优9986
	省级审定品种
	江苏明天种业科技股份有限公司、南京农业大学水稻研究所

	13
	
	
	明两优896
	省级审定品种
	江苏明天种业科技股份有限公司、江苏省农作物种业工程技术研究中心

	14
	
	
	明天696
	国家审定品种
	江苏明天种业科技股份有限公司

	15
	
	
	金斗匀118
	省级审定品种
	江苏明天种业科技股份有限公司

	16
	
	
	伟科719
	省级审定品种
	江苏明天种业科技股份有限公司

	17
	
	
	金斗匀618
	省级审定品种
	江苏明天种业科技股份有限公司

	18
	
	
	明科玉88
	省级审定品种
	江苏明天种业科技股份有限公司

	19
	
	江苏悦丰种业科技有限公司
	硕两优215
	国家审定品种
	江苏悦丰种业科技有限公司

	20
	
	
	稳两优669
	省级审定品种
	江苏悦丰种业科技有限公司

	21
	
	
	稳两优6311
	省级审定品种
	江苏悦丰种业科技有限公司

	22
	
	
	悦6318S
	动植物新品种权
	朱克夫（公司法人）

	23
	江宁区
	江苏越千凡农业科技发展有限公司
	软玉7276
	省级审定品种
	江苏越千凡农业科技发展有限公司

	24
	
	南京江宁台创园瀚灏生物科技发展有限公司
	瀚灏金马
	动植物新品种权
	伍阳（公司监事）

	25
	六合区
	江苏中江种业股份有限公司
	荃9优220
	国家审定品种
	江苏中江种业股份有限公司/安徽荃银高科种

	26
	
	
	民两优475
	国家审定品种
	江苏中江种业股份有限公司/怀化职业技术学

	27
	
	
	民两优晶占
	国家审定品种
	江苏中江种业股份有限公司/怀化职业技术学/

	28
	
	
	荃9优475
	国家审定品种
	江苏中江种业股份有限公司/安徽荃银高科种业

	29
	
	
	苏糯7132
	动植物新品种权
	江苏中江种业股份有限公司

	30
	
	
	武香粳7218
	省级审定品种
	江苏中江种业股份有限公司/江苏(武进)水稻

	31
	
	
	南粳9068
	省级审定品种
	江苏中江种业股份有限公司/江苏省农业科学院

	32
	
	
	武香粳100
	省级审定品种
	江苏中江种业股份有限公司/江苏(武进)水稻

	33
	
	
	常优粳158
	省级审定品种
	江苏中江种业股份有限公司/常熟市农业科学院

	34
	
	南京秋田种业有限公司
	甜加糯916
	省级审定品种
	南京秋田种业有限公司

	35
	栖霞区
	南京绿领种业有限公司
	萃甜627
	国家审定品种
	南京绿领种业有限公司

	36
	
	
	萃甜611
	国家审定品种
	南京绿领种业有限公司

	37
	
	
	萃甜626
	省级审定品种
	南京绿领种业有限公司

	38
	
	
	萃甜糯526
	省级审定品种
	南京绿领种业有限公司


[bookmark: _Toc170758813]（二）培优培强种业企业，综合竞争力得到提升
以政策扶持和服务指导为抓手，持续推进种业企业发展，目前全市拥有持证种业企业78家，其中国家种业阵型企业3家；省级以上农业龙头企业6家；大华种业、明天种业、中江种业等3家国家级育繁推一体化企业被认定为中国种业信用骨干企业，年销售额居全国前30位；大华种业、明天种业小麦商品种子销售总额分别位居全国第一和第十，常规水稻销售额分别位居全国第二和第五。加快建设一批质量可靠、生产技术先进、配套服务优良的种子种苗繁育基地，58家单位入选江苏特色优势种苗中心（企业），总数位居全省前列。一批规模化、专业化种苗生产企业快速成长，雅润茶叶建成全省最大的穴盘茶苗繁育基地，具备规模出圃的商品茶苗品种有80多个，年循环快繁快育茶苗2000多万株；金色种业、芃泰种业、美莓源等草莓种苗企业逐步成长，填补我市草莓种苗专业化规模化生产空白；华成蔬菜开展5大类40多种蔬菜种苗繁育，年育苗量达800余万株，辐射1.2万亩蔬菜种植面积；水产苗种生产企业上升到33家，为全市提供优质的四大家鱼、蟹虾等苗种。
[bookmark: _Toc170758814]（三）强化优新品种推广，指导农户科学安全用种
开展优新品种推广示范基地建设，形成“1+5+N”农作物优新品种测试评价和展示推广体系，2023年全市共建设示范基地项目21个，搭建农户看禾选种平台，涵盖水稻、油菜、小麦、蔬菜、茶叶等多个主导产业，为农户科学选种用种提供指导。如在水稻新品种示范推广方面，项目优选了多个优质水稻品种，通过集中展示和示范种植，促进新品种的广泛应用。如宁香粳9号、扬麦33等品种能有效提高粮食产量，改善农产品品质，有效增加农民收入；多功能油菜推广示范基地展示了高油酸油菜、彩色油菜等兼具观赏和油用价值的新品种，既能提升油菜种植的经济效益，还能促进农业观光旅游的发展，实现农业多功能性的拓展。连续成功举办七届中国江苏蔬菜种业博览会，累计展示品种超过8000个，筛选适宜江苏新品种、新技术近百项。同时2023年在全省先行先试开展种子经营门店溯源管理试点，在高淳区选取3家种子经营门店引入种子进销存管理系统，进行销售台账电子化管理，确保种子去向有据可查，依法保障农民利益。
（四）完成农业外来入侵物种普查，为精准防控提供支撑
全面完成外来入侵水生动物普查、农作物外来入侵病虫害普查以及农业外来入侵植物普查工作，相关普查数据通过部省核查。全市共12个区开展农业外来入侵物种普查，三项普查共编制农业外来入侵物种清单267种，设置踏查线路491条、踏查点2071个、样地1134个，查实外来入侵物种163种，采集制作标本3084份。其中农业外来入侵植物普查共设置踏查线路245条，踏查点位1085个，踏查点面积累计74742.35亩，设置标准样地828个，共调查发现农业外来入侵植物140种；农作物外来入侵病虫害普查，设置踏查线路79条，踏查点位482个，踏查点面积累计达10071.8亩，设置标准样地145个，共调查发现农作物外来入侵病虫害12种；外来入侵水生动物普查共设置踏查线路167条，踏查点位504个，设置标准样地161个，共调查发现外来入侵水生动物11种。此次普查全面摸清了南京市农业外来入侵物种底数，准确掌握入侵物种的区域分布、发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况，为下一步有针对性开展防控工作提供基础数据，有利于保护南京市生物多样性和农业生产及生态系统安全。
[bookmark: _Toc170758815]四、存在问题及原因分析
[bookmark: _Toc170758816]（一）部分区级立项拖延，资金拨付不及时
2023年6月16日，市级资金在《关于下达2023年第二批市级农业专项资金计划的通知》（宁农计〔2023〕17号）文件中向各区明确现代种业资金金额和任务指标，由于各区均在执行“先建后补”，造成项目管理部门对项目立项重视度不够。栖霞区南京八卦洲瑞岛红掌种苗品质提升等3个项目于2024年5月立项，六合区金庄公司种子储藏冷库建设等3个项目于2024年6月立项。各区新品种奖补资金随第二批市级资金下达，部分资金区农业农村局未能及时拨付至申报单位，六合区奖补资金60万元分别于2024年2月、5月拨付至申报单位。
[bookmark: _Toc170758817]（二）实施方案规范性不足，预算准确性有待提高
江宁区谷里街道承担的江苏蔬菜种业博览会缺乏贴合项目建设内容的实施方案，浦口区农作物优新品种示范推广基地（小白菜、甘蓝）、天香菊新品种选育及种质创新、2023年浦口区小麦新品种示范推广基地建设3个项目实施方案中包括购置拖拉机。南京市农业外来入侵植物普查和南京市农作物外来入侵病虫害普查项目结余资金较多，预算编制准确性不足。
[bookmark: _Toc170758818]（三）绩效管理意识不强，成效评价无法全覆盖
市级项目部分项目指标设置不合理，如市水产科学研究所精品蟹虾特色鱼种业技术攻关河蟹放养绩效目标单位为尾数，实际采购放养单位为公斤，单位不统一。区级项目绩效设置较为简单，无法体现主要建设成效。质量指标不明确，未量化，无法通过支撑材料准确衡量。效益指标描述与目标值不对应。少数项目实施方案中未体现绩效目标。部分项目受季节影响实施期至下半年，本次评价无法对其开展，项目实施成效缺乏相应的跟踪评价手段。
[bookmark: _Toc170758819]五、有关建议
[bookmark: _Toc170758820]（一）优化审批程序，缩短项目立项时间
各区农业农村部门应有效缩短项目的立项、审核、公示、批复等程序时间跨度，提高项目整体进度及效率，进而保障项目按期保质保量完成，从而达到专项资金高效使用的效果。
[bookmark: _Toc170758821]（二）强化项目管理，提高项目执行效率
项目管理部门和项目具体承担单位逐级建立跟踪管理制度，做好项目建设的跟踪监督，实时掌握项目建设进展，对进度较慢的项目要及时分析原因并研究解决办法。同时建议将各区项目建设实施情况作为下一年度资金分配的因素，有效促动项目良性实施，提高项目实施进度及效率。在项目完成后积极推动项目审计验收工作，并及时将资金拨付到位，提升专项资金使用效率。
[bookmark: _Toc170758822]（三）重视绩效考核，关注跨期实施项目
立项环节对申报单位提出绩效目标的设置要求，确保项目绩效目标与建设内容相对应，能够反映关键成效，指标值合理、明确。实施期在往年绩效评价后的项目，建议市、区级主管部门关注项目实施完成后的绩效完成情况，对于完成情况不理想的项目要求整改。
[bookmark: _Toc29348][bookmark: _Toc23650][bookmark: _Toc31196][bookmark: _Toc170758823]六、报告附表（2023年度南京市现代种业发展专项资金绩效评价表）
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	2023年度南京市现代种业发展专项资金绩效评价表

	评价指标
	标准值
	分值
	评价内容
	评价标准
	得分
	扣分原因

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	
	
	
	

	决策
（13分）
	项目立项
（5分）
	立项依据充分性
	充分
	2
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	项目立项是否符合国家地区的法律法规、发展规划和政策要求（1分）；项目立项是否与市农业农村局职责范围相符（1分）；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。以上三项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	2
	　

	
	
	立项程序规范性
	规范
	2
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	2
	　

	
	绩效目标
（4分）
	绩效目标合理性
	合理
	2
	反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	项目绩效目标与实际工作内容是否相关，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；项目预期产出和效益是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	1
	江北新区2023年葡萄优新品种示范推广基地、溧水区茶树良种繁育基地建设项目、浦口区林涛怀善小龙虾种苗基地建设等项目指标不合理，扣1分。

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	2
	反映依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确和细化程度。
	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；设置的指标值是否有明确依据（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	1
	市水产科学研究所、栖霞区南京八卦洲瑞岛草莓优新品种示范推广基地项目等指标不明确，扣1分。

	
	资金投入
（4分）
	预算编制科学性
	科学
	2
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	1.5
	南京市农业外来入侵植物普查、南京市农作物外来入侵病虫害普查资金结余较多，预算编制准确性不足，扣0.5分。

	
	
	资金分配合理性
	合理
	2
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	预算资金分配依据是否充分（1分）；资金实际分配额度是否与项目单位或地方实际情况有偏差，缺乏公平性（1分）。以上两项符合得相应权重分，不相符则不得分。
	2
	　

	过程
（18分）
	资金管理
（10分）
	资金到位率
	100%
	3
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率达100%（3分），资金到位不足按比例得分。
	3
	　

	
	
	预算执行率
	100%
	3
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。预算执行率达到100%（3分），否则按比例得分。
	2.12 
	70.54%

	
	
	资金使用合规性
	合规
	4
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	资金拨付是否符合相关资金管理制度（1分）；拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；资金的使用符合项目批复和规定用途（1分）；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分），若存在不合规情况，则不得分。
	3
	浦口区农作物优新品种示范推广基地（小白菜、甘蓝）、天香菊新品种选育及种质创新、2023年浦口区小麦新品种示范推广基地建设、高淳区大球盖菇新品种引进及示范推广项目建设内容含购买拖拉机，扣1分。

	
	组织实施
（8分）
	管理制度健全性
	健全
	2
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	是否已制定或具有相应的财务管理制度，财务管理制度内容是否规范、完整、科学（1分）；是否已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度内容是否合法、合规、完整、科学（1分）。
	2
	　

	
	
	制度执行有效性
	有效
	6
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	项目是否制定合理的实施计划，实施过程是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按规定程序实施项目（2分）；项目调整及支出调整手续完备，是否开展监督检查、绩效监控和评价（2分）；项目实施、管理相关资料是否齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。
	6
	　

	产出
（42分）
	产出数量
（17分）
	保护和利用地方种质资源数量
	10个
	5
	年度新增收集保护地方特色种质资源的数量，主要反映种质资源保护情况。
	按照实际完成比例得分。
	5
	　

	
	
	外来入侵物种普查报告
	3项
	3
	外来入侵物种普查实际完成数量，用以反映普查项目的完成情况。
	按计划完成得满分；每有一项未按计划完成扣1分，扣完为止。
	3
	　

	
	
	农业动植物新品种奖补数量
	8家
	4
	农业动植物新品种奖补发放到位情况，用以反映8家市级和区级奖补资金的拨付情况。
	奖补资金及时拨付到位得满分；每有一家奖补资金未拨付或拨付不及时扣1分，扣完为止。
	4
	　

	
	产出质量
（18分）
	优新品种示范推广基地完成率
	100%
	10
	江北新区、江宁、浦口、六合、溧水、高淳、栖霞新品种示范推广基地建设完成率，用以反映新品种示范推广基地建设情况。
	新品种示范推广基地完成率=（实际基地建设数量/计划基地建设数量）*100%。完成率100%得满分；不足100%，少5%扣权重分10%，扣完为止。
	8
	各区合计新品种示范推广基地项目21个，高淳区茶叶和栖霞区草莓完成度较低，完成率为90.48%，扣2分。

	
	
	蔬菜种业博览会和种子经营门店溯源管理试点完成率
	100%
	5
	江宁区江苏省蔬菜种业博览会和高淳区种子经营门店溯源管理试点实施情况，用以反映上述实施内容的完成情况。
	江苏省蔬菜种业博览会成功举办（3分）；种子经营门店溯源管理试点顺利实施（2分）。
	5
	　

	
	
	项目验收合格率
	100%
	6
	考核项目建设的质量，经验收达合格等级以上。
	项目完工，有验收手续（50%）。项目验收并经整改后合格（50%），仍不合格的，有1个项目扣权重分20%，扣完为止。
	6
	　

	
	产出时效
（5分）
	完成及时率
	100%
	5
	项目及时完成的产出数与项目实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	完成及时率=（及时完成的产出数/实际产出数）×100%。建设数量按时完成率，100%得满分；不足100%，少5%扣权重分20%，扣完为止。
	3
	截至2024年6月28日，实施方案计划应完成项目53个，其中6个项目建设内容仍在实施中，完成率为88.68%，扣2分。

	
	产出成本
(2分)
	总投资达标率
	100%
	2
	财政投入资金与实施单位自筹资金总和是否达到预期，用以反映项目总投资的完成情况。
	总投资达标率=(实际总投资/4310万元)x100%。总投资达标率100%得满分;不足100%，按比例得分。
	1.51 
	根据项目资料，截至2024年6月28日，项目总投资为3259.11万元，达标率为75.62%，扣0.61分。

	效益
（27分）
	经济效益
（6分）
	带动社会资本投入种业发展
	1500万元
	3
	考核社会资本投入项目资金数额，用以反映财政资金投入是否能有效带动社会资本投入现代种业发展。
	社会资本投入金额≥1500万元得满分，否则，每少100万元扣权重分10%，扣完为止。
	2.1
	根据各区提供项目材料，能够确定得社会资本投入金额1276.99万元，扣0.9分。

	
	
	农业新品种创制
	20个
	6
	考核农业新品种创制数量，用以反映奖补资金对于农业动植物新品种培育得激励作用。
	农业新品种创制数量≥20个得满分，否则，每少1个扣权重分10%，扣完为止。
	6
	　

	
	社会效益
（6分）
	扶持各类主体发展
	30个
	3
	考核新品种示范推广、种质资源利用等项目惠及农业主体数量，用以反映现代种业专项资金对于主体发展的扶持情况。
	扶持各类主体≥30个得满分，否则，每少1个扣权重分10%，扣完为止。
	3
	　

	
	
	示范基地推广培训人次
	1000人次
	3
	考核区级示范基地项目的推广能力，用以反应其建立的示范推广效果。
	培训人数≥1000人次得满分,否则，每少5%扣0.2分。
	2.6
	根据各区提供项目材料，3个项目无培训材料，扣0.4分。

	
	生态效益
（5分）
	完成外来入侵物种普查任务
	100%
	5
	根据全省统一部署，完成农业外来入侵物种普查年度工作任务。
	根据台账资料，完成省部署任务得满分，否则酌情扣分。
	5
	　

	
	可持续发展
（5分）
	种子种苗繁育基地建设
	26项
	5
	考核种子种苗繁育基地建设情况，用以体现优良种子种苗供给能力提升。
	通过现场检查和查看台账资料，优势种子种苗得到有效繁育得满分，否则酌情扣分。
	4
	截至2024年6月28日，实施方案计划应完成项目26个，2个项目结余资金较多，完成率为92.31%，扣1分。

	
	社会评价
（5分）
	满意度
	95%
	5
	评价社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度
	根据满意度调查表对社会公众或服务对象进行调查。满意度≥95%，得满分；95%＞满意度≥80%，得分=实际满意度*分值；满意度＜80%，不得分。
	5
	　

	总分
	100
	　
	　
	88.83 
	　




